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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos;1, 2, 3, fracciones XII y XXV, 4, 7, 8, 9, fracción III y 11, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 1, 3, 52, 53 y 54, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 31, 113 
y 114, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 2, fracción XVI, 199, primer párrafo, 
200 y 217, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 2, 
3, 4, fracciones  II, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XVII y XXI, 6, 30, 31, 33, fracción XLVI, 41, 58, 59, 60, 115, 122, fracciones I, 
X, XIV, XVI y XXXIX y 130, fracción VII, de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla; 1, 2, fracciones I, II y III, 3, 4, 9 y 11, fracciones I, V, XI, XXV, XXVI y LVI, del Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla y el Acuerdo de fecha 08 de junio de 2021, por el que se deja sin efectos 
el similar de fecha 05 de febrero de 2021 y se reactivan términos y plazos de Ley, con el objeto de llevar a cabo 
la reanudación de las actividades de fiscalización superior y labores presenciales de dicha Entidad Fiscalizadora 
sujetándose a las especificaciones previstas en el mismo; por este medio, tengo a bien entregar al H. Congreso 
del Estado, por conducto de la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, el resultado de 
la Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior, efectuada a la Universidad Tecnológica de Puebla, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019 y que se contiene en el presente INFORME INDIVIDUAL. 
 
Para ello la Autoridad Fiscalizadora ha procedido a revisar la Cuenta Pública, evaluar los resultados de la gestión 
financiera, y verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes, programas y 
subprogramas. 
 
Por lo que a través de la fiscalización realizada se verifica que el manejo de los recursos públicos haya sido de 
manera eficiente, eficaz y transparente, contribuyendo a la inhibición de la discrecionalidad, y la opacidad, así 
como a la lucha contra la corrupción e impunidad, con el propósito fundamental de avanzar hacía nuevas 
formas de gobernanza que proporcionen un mayor desarrollo y bienestar institucional, así como social, 
generando valor público.  
 
La Auditoría Superior del Estado de Puebla, conforme a su mandato normativo y al sentido trascendente de su 
misión, tiene la convicción de que la información que emita debe impactar en la adecuada ejecución y 
orientación de las políticas públicas y los recursos asignados a éstas; por ello actúa con respeto y firmeza en 
su función fiscalizadora. 

 
Respeto: A las formas de pensamiento y al trato digno de las personas que intervienen en el proceso de 
fiscalización superior, con apego riguroso a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y 
confiabilidad. 
 
Firmeza: Al desempeñar la función de fiscalización con autonomía, integridad y ética profesional.  
 
El presente informe comprende: 
 
• Tipos de Auditoría. 

 Financiera y de Cumplimiento. 
 Desempeño. 

• Objetivo de la Auditoría. 
• Criterios de Selección. 
• Alcance. 
• Procedimientos de Auditoría. 
• Auditor Externo. 
• Resultados de la Fiscalización Superior. 
• Resumen de Observaciones, Recomendaciones y Acciones. 
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• Dictamen. 
• Unidades Administrativas que intervinieron en la fiscalización. 
 
Es pertinente mencionar que, para la revisión, fue imprescindible dotarse de mecanismos que permitieran 
efectuar una evaluación del gasto público y analizar que los indicadores suministraran información sobre la 
eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez alcanzada en la gestión de los recursos públicos por 
parte de la Entidad Fiscalizada.  
 
En la Auditoría Superior del Estado de Puebla estamos convencidos y comprometidos con el ejercicio de una 
fiscalización superior ética, profesional e independiente, consustancial a la vida democrática, a la gobernanza 
y a la credibilidad social. 
 
 
 

Atentamente 
Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza, 28 de septiembre de 2021. 

 
 
 

C.P.C. Francisco José Romero Serrano 
Auditor Superior del Estado de Puebla 
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1. FISCALIZACIÓN SUPERIOR 
 
La fiscalización de la gestión financiera de las Entidades Fiscalizadas para comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones que regulan los ingresos, gastos públicos, así como la deuda pública, incluyendo la revisión del 
manejo, la custodia y la aplicación de recursos, fondos, bienes o valores de la hacienda pública estatal o 
municipal, y demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que las 
Entidades Fiscalizadas deban incluir en la Cuenta Pública conforme a las disposiciones aplicables; y, en su caso, 
la revisión de hechos y evidencias que permitan detectar e investigar actos u omisiones que impliquen 
probables irregularidades o conductas ilícitas.  
 
La práctica de auditorías o evaluaciones sobre el desempeño, para verificar el grado de cumplimiento de los 
objetivos y metas de los planes, programas y subprogramas estatales y municipales; y las demás revisiones que 
establece la Ley. 
 

1.1 TIPOS DE AUDITORÍA 
 

 Auditoría Financiera y de Cumplimiento 
 Auditoría de Desempeño 

 
 

2. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 
 
Es un proceso sistemático objetivo, en el que se revisan las acciones llevadas a cabo por las Entidades 
Fiscalizadas, para comprobar el cumplimiento de la normatividad establecida en el ingreso, gasto y manejo de 
la Hacienda Pública. 
 

2.1 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 
 
La Auditoría Financiera y de Cumplimiento practicada a la Entidad Fiscalizada, tiene por objeto revisar  los 
Estados e Informes Contables, Presupuestarios y Programáticos que forman parte de la Cuenta Pública del 
Estado integrada y consolidada del ejercicio 2019 para evaluar los resultados de la gestión financiera: 
 

 • Verificar el ejercicio de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos en cuanto a la forma y términos 
en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados. 

 • Constatar que los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones se contrataron, 
recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado. 

 • Verificar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de 
recursos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, y si los actos, contratos, convenios, 
mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, operaciones o cualquier acto que la 
Entidad Fiscalizada, celebró o realizó, relacionados con el ejercicio del gasto público, se ajustaron a la 
legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la Hacienda Pública. 

 • Revisar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados, incluidos, entre otros 
aspectos, la contratación de servicios y obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, subsidios, 
aportaciones, donativos, transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás instrumentos 
financieros, así como cualquier esquema o instrumento de pago. 

 • Verificar que se hayan cumplido las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en materia de 
sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra pública, 
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adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes 
muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; recursos materiales, y demás normatividad 
aplicable al ejercicio del gasto público. 

 

2.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
Esta auditoría se seleccionó conforme a los criterios establecidos de acuerdo a las facultades y atribuciones del 
marco normativo institucional de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para la integración del Programa 
Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2019 y acorde a lo dispuesto en el 
Plan Estratégico de la Institución. 
 

2.3 ALCANCE 
 
El alcance de la auditoría realizada a la Universidad Tecnológica de Puebla, corresponde al universo de los 
ingresos, egresos y obra pública, que fueron seleccionados de acuerdo a los criterios de selección planteados 
para esta auditoría. 
 

Concepto 
Universo 

(Seleccionado) 
Muestra 

Auditada 

Porcentaje 
representativo 
de la muestra 

Ingresos  $275,579,564.03  $155,162,188.10 56.30 % 

Egresos  $119,700,370.57 $44,537,089.72 37.21 % 

 
Del universo seleccionado respecto al ingreso devengado fue por $275,579,564.03 la muestra auditada fue por 
$155,162,188.10 se alcanzó una revisión del 56.30 %. 
 
Del universo seleccionado respecto al egreso devengado fue por $119,700,370.57 la muestra auditada fue por 
$44,537,089.72 se alcanzó una revisión del 37.21 %. 
 

2.4 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS  

 
 • Verificar selectivamente la forma y término en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, 

captados y administrados; 
 • Verificar selectivamente que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y 

aplicación de recursos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, y si los actos, contratos, 
convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, operaciones o cualquier 
acto que las Entidades Fiscalizadas, celebren o realicen, relacionados con el ejercicio del gasto público, 
se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la Hacienda 
Pública o, en su caso, al patrimonio de la Entidad Fiscalizada; 

 • Verificar selectivamente que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados, 
incluidos, entre otros aspectos, la contratación de servicios y obra pública, las adquisiciones, 
arrendamientos, subsidios, aportaciones, donativos, transferencias, aportaciones a fondos, 
fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como cualquier esquema o instrumento de pago; 

 • Verificar selectivamente que se cumplieron las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en 
materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra pública, 
adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes 
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muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; recursos materiales y demás normatividad 
aplicable al ejercicio del gasto público. 

 

2.5 AUDITOR EXTERNO 
 
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 122, fracciones XXXIV, XXXVIII y XXXIX, de la Ley de Rendición 
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en relación a los Auditores Externos que son 
autorizados por el Titular de la Auditoría Superior. 
 
En el mes de octubre de 2018, fue publicada la Convocatoria Pública Nacional, dirigida a personas físicas o 
morales interesadas en participar en el proceso de autorización de Auditores(as) Externos(as), en la cual se 
establecieron las bases, términos y condiciones, para integrar el padrón de Auditores(as) Externos(as) 
Autorizados(as) 2019. 
 
Por lo anterior, dicho padrón fue publicado en el mes de noviembre de 2018, emitiendo para tal efecto los 
Lineamientos para la Designación, Contratación, Control y Evaluación de los(las) Auditores(as) Externos(as) que 
Contraten las Entidades Fiscalizadas para Dictaminar sus Estados Financieros, Contables, Presupuestarios y 
Programáticos, por el ejercicio 2019. 
 
El Auditor Externo C.P.C. Daniel Gerardo de Jesús Zárate Carballido contratado por la Universidad Tecnológica 
de Puebla para el ejercicio 2019 y como profesional autorizado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla 
para auxiliar a la misma en las funciones que le competen en términos del artículo 4, fracción III, de la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla y conforme a los lineamientos respectivos, 
emitió sus informes respecto al ejercicio de los recursos públicos, con base en la documentación comprobatoria 
y justificativa correspondiente, verificando el apego a la normatividad aplicable; asimismo, las observaciones y 
recomendaciones emitidas forman parte del resultado de la Fiscalización Superior.  
 
Asimismo, el personal de la Auditoría Superior del Estado de Puebla llevó a cabo la revisión de la siguiente 
documentación que presentó el Auditor Externo: 
 

 • Informe final y dictamen 
 • Informe parcial, final y dictamen 

 
La Auditoría Superior del Estado de Puebla consideró los resultados de la revisión del Auditor Externo para la 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento, con la finalidad de contar con elementos que permitieran identificar 
y corregir áreas de oportunidad, contribuir a la mejora de la gestión gubernamental y fortalecer la rendición de 
cuentas y el buen gobierno. 
 
 

3. AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 

 
La Auditoría de Desempeño es una revisión independiente, sistemática, interdisciplinaria, organizada, 
propositiva, objetiva y comparativa, que permite conocer si los planes y programas de las Entidades Fiscalizadas 
operan de acuerdo a los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, y en su caso, 
identifica áreas de mejora. 
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El apartado de Auditoría de Desempeño, se integra de cinco secciones en las que se describen: el objetivo de 
la Auditoría de Desempeño, los criterios de selección, el alcance, los procedimientos de auditoría aplicados y la 
revisión realizada por el Auditor Externo. 
 

3.1 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 
 

I. Verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes, programas y subprogramas; 
y, comprobar: 
 
a) Que la administración de los recursos públicos se haya atendido a los principios de eficacia, 

eficiencia, economía, transparencia y honradez. 
b) Que se alcanzaron las metas de los indicadores aprobados. 
c) Que se cumplieron los objetivos de los programas y las metas de gasto. 
d) Que se llevaron a cabo programas o acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y 

hombres. 
e) La existencia de mecanismos de control interno. 

 

3.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
Los criterios utilizados contienen los objetivos y el tipo de auditoría realizada, se obtienen de diversas fuentes, 
incluyendo leyes, reglamentos, normas, lineamientos y mejores prácticas en la materia, con el propósito de 
obtener una base para evaluar la evidencia, determinar los hallazgos de la revisión y formular conclusiones 
sobre los objetivos de la auditoría. 
 
Esta auditoría se seleccionó conforme a los criterios cualitativos y cuantitativos establecidos, que integran el 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2019, de acuerdo a las 
facultades y atribuciones del marco normativo institucional de la Auditoría Superior del Estado. 
 
En este sentido, la auditoría se plantea e integra de tal manera que permite obtener una seguridad razonable 
de que el objetivo y el alcance cumplieron con los aspectos y criterios relevantes, conforme al marco legal y 
normativo aplicable. 
 

3.3 ALCANCE 
 
Los Programas Presupuestarios como herramienta técnica de gestión, constituyen la categoría (clasificación) 
que organiza en forma representativa y homogénea las asignaciones de recursos de los programas y del gasto 
para el cumplimiento de los objetivos y metas, por lo tanto, durante la Auditoría de Desempeño realizada a la 
Universidad Tecnológica de Puebla, se verificó la congruencia de los objetivos de los Programas 
Presupuestarios 2019, con el Plan Estatal de Desarrollo 2019; el diseño de la Matriz del Marco Lógico-Matriz de 
Indicadores para Resultados (MML-MIR) de dichos Programas; el cumplimiento de los indicadores de los 
Componentes y las Actividades; así como de los objetivos que promueven la igualdad entre mujeres y hombres; 
el registro de los recursos asignados; la existencia de mecanismos de control interno que fortalecen el 
cumplimiento de los objetivos y metas; así como la publicación de la información relacionada con los planes y 
programas. 
 

3.4 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 
 
Para obtener evidencia, suficiente, competente, pertinente y relevante, se procedió a:  
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Verificar que los objetivos estratégicos a nivel de Fin de los Programas Presupuestarios guarden congruencia 
con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, para identificar el cumplimiento de los mismos. 
 
Revisar que en la elaboración de los Programas Presupuestarios se considere lo establecido en la Metodología 
del Marco Lógico (MML) y en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 
 
Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas mediante los indicadores de Componente y de las 
Actividades contenidas en los Programas Presupuestarios. 
 
Verificar las metas de gasto, así como la aplicación de los recursos asignados a los Programas Presupuestarios 
para el cumplimiento de los objetivos. 
 
Verificar la publicación de la información relacionada con los programas de la Entidad Fiscalizada, de 
conformidad al Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
Verificar que, en la administración de los recursos públicos se haya considerado el criterio de perspectiva de 
género en los Programas Presupuestarios, o en su caso que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres. 
 
Verificar si la Entidad Fiscalizada, ha implementado mecanismos de control interno que fortalezcan el 
cumplimiento de sus objetivos y metas, en particular con su mandato institucional y los relacionados con su 
operación, con base en el Marco Integrado de Control Interno para el sector público (MICI). 
 

3.5 AUDITOR EXTERNO 
 

El Auditor Externo contratado por la Entidad Fiscalizada para 2019 y como profesional autorizado para auxiliar 

a la Auditoría Superior del Estado de Puebla en la Fiscalización Superior, emitió su opinión acerca del ejercicio 

de los recursos públicos, con base en el análisis y revisión de la documentación comprobatoria correspondiente 

y conforme a lo establecido en su programa de auditoría, verificando su apego a la normatividad aplicable. 

 

El alcance de su revisión tuvo como base la correcta evaluación del control interno y verificó que la evidencia 

del cumplimiento de los indicadores estratégicos y de gestión, sea suficiente, pertinente, competente y 

relevante. 

 

Asimismo, el personal de la Auditoría Superior del Estado de Puebla llevó a cabo la revisión de la siguiente 

documentación que presentó el Auditor Externo: 

 

a) Informe final y dictamen; 

b) Papeles de trabajo, en su caso. 

 

La Auditoría Superior del Estado de Puebla consideró los resultados de la revisión del Auditor Externo para la 
Auditoría de Desempeño, con la finalidad de contar con elementos que permitieran identificar y corregir áreas 
de oportunidad, con el propósito de contribuir a la mejora de la gestión gubernamental y fortalecer la rendición 
de cuentas y el buen gobierno de la Entidad Fiscalizada. 
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4. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

 

4.1 AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 
 
En cumplimiento a las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y la legislación 
en la materia, así como producto de las revisiones realizadas en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, a los Estados e Informes Contables, Presupuestarios y Programáticos que forman parte de la Cuenta 
Pública del Estado integrada y consolidada, del ejercicio 2019, a los informes y dictamen del Auditor Externo, 
se determinó lo siguiente: 
 
4.1.1 Cuenta Pública  
 
1 Elemento(s) de Revisión: Cuenta Pública.  
 
Diferencia por $6,591,700.00 
 
Documentación soporte:  
Estado de Flujos de Efectivo. 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Justificar la diferencia entre el Estado de Flujos de Efectivo contra el Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Columna Pagado.  
Por $6,591,700.00, corresponde a la diferencia que resultó de comparar el importe del concepto Servicios 
Personales del Estado de Flujos de Efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 con el importe del 
concepto Servicios Personales del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por 
Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.  
  
Remitir la documentación comprobatoria por las correcciones realizadas. Anexo 1 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
Con base en el análisis a la documentación remitida, solventa la observación. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
En cumplimiento a los artículos 19 fracciones II, IV, V, VI y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
54 fracciones IV incisos a), b), c) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla.  
 
2 Elemento(s) de Revisión: Cuenta Pública.  
 
Diferencia por $959,000.00 
 
Documentación soporte:  
Estado de Flujos de Efectivo. 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto. 
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Descripción de la(s) Observación(es):  
Justificar la diferencia entre el Estado de Flujos de Efectivo contra el Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Columna Pagado.  
Por $959,000.00, corresponde a la diferencia que resultó de comparar el importe del concepto Servicios 
Generales del Estado de Flujos de Efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 con el importe del 
concepto Servicios Generales del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por 
Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.   
  
Remitir la documentación comprobatoria por las correcciones realizadas. Anexo 2 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
Con base en el análisis a la documentación remitida, solventa la observación. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
En cumplimiento a los artículos 19 fracciones II, IV, V, VI y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
54 fracciones IV incisos a), b), c) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla.  
 
3 Elemento(s) de Revisión: Cuenta Pública.  
 
Diferencia por $248,900.00 
 
Documentación soporte:  
Estado de Flujos de Efectivo. 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Justificar la diferencia entre el Estado de Flujos de Efectivo contra el Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Columna Pagado.  
Por $248,900.00, corresponde a la diferencia que resultó de comparar el importe del concepto Ayudas Sociales 
del Estado de Flujos de Efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 con el importe del concepto Ayudas 
Sociales del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto 
(Capítulo y Concepto) del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.   
  
Remitir la documentación comprobatoria por las correcciones realizadas. Anexo 3 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
Con base en el análisis a la documentación remitida, solventa la observación. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
En cumplimiento a los artículos 19 fracciones II, IV, V, VI y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
54 fracciones IV incisos a), b), c) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla.  
 
4 Elemento(s) de Revisión: Cuenta Pública.  
 
Diferencia por $7,799,600.00 
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Documentación soporte:  
Estado de Flujos de Efectivo. 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Justificar la diferencia entre el Estado de Flujos de Efectivo contra el Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Columna Pagado.  
Por $7,799,600.00, corresponde a la diferencia que resultó de comparar el importe del concepto Aplicación del 
Estado de Flujos de Efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 con el importe del concepto Total 
Pagado del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto 
(Capítulo y Concepto) del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.  
  
Remitir la documentación comprobatoria por las correcciones realizadas. Anexo 4 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
Con base en el análisis a la documentación remitida, solventa la observación. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
En cumplimiento a los artículos 19 fracciones II, IV, V, VI y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
54 fracciones IV incisos a), b), c) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla.  
 
5 Elemento(s) de Revisión: Cuenta Pública.  
 
Diferencia por $3,496,900.00 
 
Documentación soporte:  
Estado de Flujos de Efectivo. 
Estado Analítico de Ingresos. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Justificar la diferencia entre el Estado de Flujos de Efectivo contra el Estado Analítico del Ingresos Columna 
Recaudado.  
Por $3,496,900.00, corresponde a la diferencia que resultó de comparar el importe del concepto Transferencias, 
Asignaciones y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Estado de Flujos de Efectivo del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2019 con el importe del concepto Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones del Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. Asimismo, 
corresponde a la diferencia que resultó de comparar el importe del concepto Origen del Estado de Flujos de 
Efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 con el importe del concepto Total del Estado Analítico de 
Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.  
  
Remitir la documentación comprobatoria por las correcciones realizadas. Anexo 5 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
Con base en el análisis a la documentación remitida, solventa la observación. 
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Fundamento Legal Aplicable:  
En cumplimiento a los artículos 19 fracciones II, IV, V, VI y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
54 fracciones IV incisos a), b), c) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla.  
 
6 Elemento(s) de Revisión: Cuenta Pública.  
 
Diferencia por $51,242,600.00 
 
Documentación soporte:  
Estado de Situación Financiera. 
Estado de Flujos de Efectivo. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Justificar y/o corregir las diferencias entre los Estados Financieros.  
Por $51,242,600.00, corresponde a la diferencia que resultó de comparar el importe del concepto Efectivo y 
Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2019 con el importe del concepto Efectivo y Equivalentes del Estado de Situación Financiera al 31 de 
diciembre de 2019.  
  
Remitir la documentación comprobatoria por las correcciones realizadas. Anexo 6 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
Con base en el análisis a la documentación remitida, solventa la observación. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
En cumplimiento a los artículos 19 fracciones II, IV, V, VI y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
54 fracciones IV incisos a), b), c) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla.  
 
7 Elemento(s) de Revisión: Cuenta Pública.  
 
Diferencia por $52,942,300.00 
 
Documentación soporte:  
Estado de Situación Financiera. 
Estado de Flujos de Efectivo. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Justificar y/o corregir las diferencias entre los Estados Financieros.  
Por $52,942,300.00, corresponde a la diferencia que resultó de comparar el importe del concepto Efectivo y 
Equivalentes al efectivo al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2019 con el importe del concepto Efectivo y Equivalentes del Estado de Situación Financiera al 31 de 
diciembre de 2019.  
  
Remitir la documentación comprobatoria por las correcciones realizadas. Anexo 7 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
Con base en el análisis a la documentación remitida, solventa la observación. 
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Fundamento Legal Aplicable:  
En cumplimiento a los artículos 19 fracciones II, IV, V, VI y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
54 fracciones IV incisos a), b), c) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla.  
 
8 Elemento(s) de Revisión: Cuenta Pública.  
 
Diferencia por $1,850,000.00 
 
Documentación soporte:  
Estado Analítico de Ingresos. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Justificar y/o corregir las diferencias entre los Estados Financieros.  
Por $1,850,000.00, corresponde a la diferencia que resultó de comparar el importe del concepto Estimado del 
Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 con el importe del concepto Estimado 
del Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.  
  
Remitir la documentación comprobatoria por las correcciones realizadas. Anexo 8 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
Con base en el análisis a la documentación remitida, solventa la observación. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
En cumplimiento a los artículos 19 fracciones II, IV, V, VI y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
54 fracciones IV incisos a), b), c) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla.  
 
9 Elemento(s) de Revisión: Cuenta Pública.  
 
Diferencia por $1,682,100.00 
 
Documentación soporte:  
Estado Analítico de Ingresos. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Justificar y/o corregir las diferencias entre los Estados Financieros.  
Por $1,682,100.00, corresponde a la diferencia que resultó de comparar el importe del concepto Ampliaciones 
y Reducciones del Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 con el importe del 
concepto  Ampliaciones y Reducciones del Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2019.  
   
Remitir la documentación comprobatoria por las correcciones realizadas. Anexo 9 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
Con base en el análisis a la documentación remitida, solventa la observación. 
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Fundamento Legal Aplicable:  
En cumplimiento a los artículos 19 fracciones II, IV, V, VI y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
54 fracciones IV incisos a), b), c) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla.  
 
10 Elemento(s) de Revisión: Cuenta Pública.  
 
Diferencia por $763,000.00 
 
Documentación soporte:  
Estado Analítico de Ingresos. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Justificar y/o corregir las diferencias entre los Estados Financieros.  
Por $763,000.00, corresponde a la diferencia que resultó de comparar el importe del concepto Devengado del 
Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 con el importe del concepto Devengado 
del Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. 
Asimismo, corresponde a la diferencia que resultó de comparar el importe del concepto Recaudado del Estado 
Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 con el importe del concepto Recaudado del 
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.  
   
Remitir la documentación comprobatoria por las correcciones realizadas. Anexo 10 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
Con base en el análisis a la documentación remitida, solventa la observación. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
En cumplimiento a los artículos 19 fracciones II, IV, V, VI y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
54 fracciones IV incisos a), b), c) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla.  
 
11 Elemento(s) de Revisión: Cuenta Pública.  
 
Diferencia por $1,699,700.00 
 
Documentación soporte:  
Estado de Flujos de Efectivo. 
Estado Analítico del Activo. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Justificar y/o corregir las diferencias entre los Estados Financieros.  
Por $1,699,700.00, corresponde a la diferencia que resultó de comparar el importe del concepto Efectivo y 
Equivalentes del Estado Analítico del Activo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 con el importe del 
concepto Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al efectivo del Estado de Flujos de 
Efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.  
   
Remitir la documentación comprobatoria por las correcciones realizadas. Anexo 11 
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Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
Con base en el análisis a la documentación remitida, solventa la observación. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
En cumplimiento a los artículos 19 fracciones II, IV, V, VI y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
54 fracciones IV incisos a), b), c) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla.  
 
12 Elemento(s) de Revisión: Cuenta Pública.  
 
Diferencia por $793,100.00 
 
Documentación soporte:  
Estado de Flujos de Efectivo. 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Justificar la diferencia entre el Estado de Flujos de Efectivo contra el Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Columna Pagado.  
Por $793,100.00, corresponde a la diferencia que resultó de comparar el importe del concepto Bienes Muebles 
del Estado de Flujos de Efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 con el importe del concepto Total 
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.  
   
Remitir la documentación comprobatoria por las correcciones realizadas. Anexo 12 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
Con base en el análisis a la documentación remitida, solventa la observación. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
En cumplimiento a los artículos 19 fracciones II, IV, V, VI y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
54 fracciones IV incisos a), b), c) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla.  
 
13 Elemento(s) de Revisión: Cuenta Pública.  
 
Diferencia por $425,500.00 
 
Documentación soporte:  
Estado de Actividades. 
Estado Analítico del Activo. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Justificar y/o corregir las diferencias entre los Estados Financieros.  
Por $425,500.00, corresponde a la diferencia que resultó de comparar el importe del concepto Depreciación, 
Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes del Estado Analítico del Activo del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2019 con el importe del concepto Estimaciones, Depreciaciones, deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 
del Estado Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.  
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Remitir la documentación comprobatoria por las correcciones realizadas. Anexo 13 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
Con base en el análisis a la documentación remitida, solventa la observación. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
En cumplimiento a los artículos 19 fracciones II, IV, V, VI y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
54 fracciones IV incisos a), b), c) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla.  
 
14 Elemento(s) de Revisión: Cuenta Pública.  
 
Importe Observado: $28,941,500.94 
Integración de Ampliaciones / Reducciones al Presupuesto. 
 
Documentación soporte:  
Estado Analítico de Ingresos. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Estado Analítico de Ingresos:  
Derivado de la revisión a la información remitida por la Universidad Tecnológica de Puebla a través del Oficio 
NO. 052.III/2020-R de fecha 27 de marzo de 2020 en contestación al Oficio de Requerimiento de Información y 
Documentación ASE/0032-09029/REQI-19/DFE-2020, se observó lo siguiente:  
  
Por $28,941,500.94, corresponde al importe del concepto Ampliaciones / (Reducciones) según el Estado 
Analítico de Ingresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.  
  
Remitir integración de las adecuaciones presupuestarias, el presupuesto autorizado, pólizas de registro 
contables y presupuestarias, oficios de afectación presupuestal. Por lo anterior, incumplió con los artículos 2 de 
la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 19 fracción V y 42 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 54 fracciones IV incisos a), b), V y IX incisos a) y b) de la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla y 30 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio 
Fiscal 2019. Anexo 14 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
Con base en el análisis a la documentación remitida, solventa la observación. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
En cumplimiento a los artículos 2 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 19 fracción V 
y 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 54 fracciones IV incisos a), b), c), V y IX incisos a) y b) de 
la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla y 30 de la Ley de Egresos del 
Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2019.  
 
15 Elemento(s) de Revisión: Cuenta Pública.  
 
Importe Observado: $25,105,012.99 
Integración de Ampliaciones / Reducciones al Presupuesto. 
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Documentación soporte:  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto:  
Derivado de la revisión a la información remitida por la Universidad Tecnológica de Puebla a través del Oficio 
NO. 052.III/2020-R de fecha 27 de marzo de 2020 en contestación al Oficio de Requerimiento de Información y 
Documentación ASE/0032-09029/REQI-19/DFE-2020, se observó lo siguiente:  
  
Por $25,105,012.99, corresponde al importe del concepto Ampliaciones / (Reducciones), según el Estado 
Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Objeto del Gasto del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2019.  
  
Remitir integración del saldo, presupuesto autorizado, pólizas de registros contables y presupuestarias y oficios 
de afectación presupuestal. Por lo anterior, incumplió con los artículos 19 fracción V y 42 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 54 fracciones IV incisos a), b), V y IX incisos a) y b) de la Ley de Rendición de 
Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla y 30 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el 
Ejercicio Fiscal 2019. Anexo 15 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
Con base en el análisis a la documentación remitida, solventa la observación. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
En cumplimiento a los artículos 19 fracción V y 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 54 
fracciones IV incisos a), b), c), V y IX incisos a) y b) de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del 
Estado de Puebla y 30 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2019.  
 
16 Elemento(s) de Revisión: Cuenta Pública.  
 
Importe Observado: $18,741,095.68 
Integración de Subejercicio. 
 
Documentación soporte:  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto:  
Derivado de la revisión a la información remitida por la Universidad Tecnológica de Puebla a través del Oficio 
NO. 052.III/2020-R de fecha 27 de marzo de 2020 en contestación al Oficio de Requerimiento de Información y 
Documentación ASE/0032-09029/REQI-19/DFE-2020, se observó lo siguiente:  
  
Por $18,741,095.68, corresponde al importe del concepto subejercicio, según el Estado Analítico del Ejercicio 
Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.  
  
Remitir integración del saldo, pólizas de registros contables y presupuestarias, Comprobante Fiscal Digital por 
Internet en formatos PDF y XML, forma de pago (cheque o transferencia bancaria), documentación 
comprobatoria del procedimiento de adjudicación, registro de entrada de los artículos en el almacén; del 
procedimiento de formalización referente a la contratación remitir la documentación que acredite la solvencia 
económica, financiera y técnica profesional del proveedor, Instrumento Notarial que acredite la personalidad 
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de la representación legal de la sociedad; acuerdo de autorización del Órgano de Gobierno, requisición de 
compra, oficio de solicitud del recurso, oficio de autorización presupuestal y oficio de suficiencia 
presupuestaria. Por lo anterior, incumplió con los artículos 36, 38 fracción I, 42 y 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 2 y 41 fracción III de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 
26, 41, 42 y 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 100 y 107 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; 9 y 54 fracciones IV incisos a), 
b) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla. En la aplicación de 
recursos federales los artículos 82 y 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Anexo 
16 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
Con base en el análisis a la documentación remitida, solventa la observación. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
En cumplimiento a los artículos 36, 38 fracción I, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2 y 
41 fracción III de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 26, 41, 42 y 48 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 100 y 107 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; 9 y 54 fracciones IV incisos a), b), c) y V de la 
Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla. En la aplicación de recursos 
federales los artículos 82 y 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  
 
17 Elemento(s) de Revisión: Cuenta Pública.  
 
Importe Observado: $9,670,941.00 
Integración de Otras Aplicaciones de Operación. 
 
Documentación soporte:  
Estado de Flujos de Efectivo. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
No presentó la integración del concepto Otras Aplicaciones de Operación.  
Derivado de la revisión a la información remitida por la Universidad Tecnológica de Puebla a través del Oficio 
NO. 052.III/2020-R de fecha 27 de marzo de 2020 en contestación al Oficio de Requerimiento de Información y 
Documentación ASE/0032-09029/REQI-19/DFE-2020, se observó lo siguiente:  
  
Por $9,670,941.00, corresponde al saldo de Otras Aplicaciones de Operación según el Estado de Flujos de 
Efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.  
  
Remitir auxiliares de mayor, integración del saldo, pólizas de registro contables y presupuestarias con la 
documentación comprobatoria y justificativa por las erogaciones efectuadas y el Estado de Flujos de Efectivo 
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 debidamente integrado y requisitado. Por lo anterior, incumplió 
con artículos 35, 36, 38 fracción I, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2 y 41 fracciones I, 
II, IV, V, VII de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 9 y 54 fracciones IV incisos a), b) y V 
de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla. Anexo 17 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
Con base en el análisis a la documentación remitida, solventa la observación. 
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Fundamento Legal Aplicable:  
En cumplimiento a los artículos 35, 36, 38 fracción I, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
2 y 41 fracciones I, II, IV, V, VII de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 9 y 54 fracciones 
IV incisos a), b), c) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.  
 
4.1.2 Ingresos  
 
18 Elemento(s) de Revisión: Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 
Jubilaciones  
 
Importe Observado: $155,162,188.10 
Integración de Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones y pensiones y jubilaciones. 
 
Documentación soporte:  
Balanza de Comprobación 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Balanza de Comprobación  
Derivado de la revisión a la información remitida por la Universidad Tecnológica de Puebla a través del Oficio 
NO. 052.III/2020-R de fecha 27 de marzo de 2020 en contestación al Oficio de Requerimiento de Información y 
Documentación ASE/0032-09029/REQI-19/DFE-2020, se observó lo siguiente:  
  
Por $155,162,188.10, corresponde a la suma de los movimientos de abono que integran la cuenta 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones según balanzas de 
comprobación mensuales de los meses de enero, abril, mayo, julio, octubre, noviembre y diciembre del 2019.  
  
Remitir auxiliares de mayor, integración del saldo, pólizas contables y presupuestarias, Comprobante Fiscal 
Digital por Internet en formatos PDF y XML, transferencia bancaria y estado de cuenta bancario donde se 
reflejen los depósitos por los ingresos, así como los convenios celebrados para la obtención de ingresos y 
autorización del Órgano de Gobierno. Por lo anterior, incumplió con los artículos 36, 38 fracción II, 42 y 43 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 9 y 54 fracciones IV incisos a), b) y V de la Ley de Rendición de 
Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla. Anexo 18 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
Con base en el análisis a la documentación remitida, solventa la observación. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
En cumplimiento a los artículos 36, 38 fracción II, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 9 y 
54 fracciones IV incisos a), b), c) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla.  
 
4.1.3 Egresos  
 
19 Elemento(s) de Revisión: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente  
 
Importe Observado: $30,252,908.05 
Integración de Servicios Personales. 
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Documentación soporte:  
Balanza de Comprobación 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Balanza de Comprobación  
Derivado de la revisión a la información remitida por la Universidad Tecnológica de Puebla a través del Oficio 
NO. 052.III/2020-R de fecha 27 de marzo de 2020 en contestación al Oficio de Requerimiento de Información y 
Documentación ASE/0032-09029/REQI-19/DFE-2020, se observó lo siguiente:  
  
Por $30,252,908.05, corresponde a la suma del total de percepciones del mes de diciembre de 2019 por 
concepto de Servicios Personales según Balanza de Comprobación del 01 al 31 de diciembre de 2019.  
  
Remitir la documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones efectuadas en el mes de diciembre 
de 2019 del rubro Servicios Personales, que consiste en: Catálogo de Puestos y Tabulador de Sueldos mensuales 
emitido por la Secretaría de Educación Pública, Plantillas de personal autorizada por el Órgano de Gobierno 
con nombres, descripción del puesto y salario conforme al catálogo de puestos y tabulador autorizado, pólizas 
de registro contable y presupuestal que integran los conceptos de (subcuentas de la balanza de comprobación) 
con la documentación comprobatoria que autoriza, integra y soporta los registros incluyendo nóminas y 
recibos quincenales, mensuales debidamente firmadas y transferencias electrónicas bancarias. Así como la 
correlación entre los registros y los pagos respectivos para la identificación y comprobación del gasto.  
  
Remitir concentrado de nómina de enero a diciembre que contenga nombre, categoría, sueldo, el total de 
percepciones, deducciones e importe neto que recibió cada trabajador de acuerdo a los registros contables.  
  
En el caso de realizar pagos por concepto de bonos y percepciones extraordinarias deberá remitir la 
autorización respectiva conforme las disposiciones que le resulten aplicables.  
  
La Universidad Tecnológica de Puebla deberá remitir en su caso los Convenios o Acuerdos que haya celebrado 
por la asignación de recursos financieros para el ejercicio fiscal 2019. Por lo anterior, incumplió con los artículos 
13 fracción V de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 43, 44, 46 párrafo 
segundo, 48, 49 y 50 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2019; 44 y 66 de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 
54 fracción IV incisos a), b) de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla. En 
la aplicación de los recursos federales los artículos 82 fracciones I, IX, XI y 83 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. Anexo 19 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
Con base en el análisis a la documentación remitida, solventa la observación. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
En cumplimiento a los artículos 13 fracción V de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios; 43, 44, 46 párrafo segundo, 48, 49 y 50 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio 
fiscal 2019; 44 y 66 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 42 y 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y 54 fracción IV incisos a), b), c) de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla. En la aplicación de los recursos federales los artículos 82 fracciones I, IX, XI y 83 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  
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20 Elemento(s) de Revisión: Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales  
 
Importe Observado: $210,000.00 
Documentación comprobatoria de suministro de tóneres. 
 
Documentación soporte:  
Contratos 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Contratos.  
Derivado de la revisión a la información remitida por la Universidad Tecnológica de Puebla a través del Oficio 
NO. 052.III/2020-R de fecha 27 de marzo de 2020 en contestación al Oficio de Requerimiento de Información y 
Documentación ASE/0032-09029/REQI-19/DFE-2020, se observó lo siguiente:  
  
Por $210,000.00, corresponde al contrato ADJ.UTP-10-CF/2019 para suministro de tóneres.  
  
Remitir pólizas de registro contables y presupuestarias, Comprobante Fiscal Digital por Internet en formatos 
PDF y XML, forma de pago (cheque o transferencia bancaria), documentación comprobatoria del 
procedimiento de adjudicación, registro de entrada de los artículos en el almacén, del procedimiento de 
formalización referente a la contratación remitir la documentación que acredite la solvencia económica, 
financiera y técnica profesional del proveedor, Instrumento Notarial que acredite la personalidad de la 
representación legal de la sociedad; acuerdo de autorización del Órgano de Gobierno, requisición de compra, 
oficio de solicitud del recurso, oficio de autorización presupuestal y oficio de suficiencia presupuestaria. Por lo 
anterior, incumplió con los artículos 36, 38 fracción I, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
2, 41 fracción III de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 26, 41, 42 y 48 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 100 y 107 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; 9 y 54 fracciones IV incisos a), b) y V de la Ley 
de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla. En la aplicación de recursos federales 
los artículos 82 y 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Anexo 20 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
Derivado de la revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa remitida por la Universidad 
Tecnológica de Puebla en su contestación a la Cédula de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, se 
determinó que la información no fue suficiente toda vez que no remitió cotizaciones, tabla comparativa de 
cotizaciones, contrato, Dictamen de excepción a la justificación directa y documentación comprobatoria del 
procedimiento de adjudicación directa.  
  
Para que la Universidad Tecnológica de Puebla, aclare y proporcione la documentación comprobatoria y 
justificativa por $210,000.00 (Doscientos diez mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de Materiales de 
Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.  
Por lo anterior se da por no atendida la observación. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0122-19-90/29-E-SA-01 Solicitud de aclaración  
 
Se solicita que la Entidad Fiscalizada proceda a la atención de la solicitud de aclaración aplicable, y que fije las 
medidas preventivas correspondientes. 
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Fundamento Legal Aplicable:  
Por lo que incumplió con los artículos 36, 38 fracción I, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 2 y 41 fracción III de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 26, 41, 42 y 
48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 100 y 107 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; 9 y 54 fracciones IV incisos a), 
b) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla. En la aplicación de 
recursos federales los artículos 82 y 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  
 
21 Elemento(s) de Revisión: Materiales y Artículos de Construcción y Reparación  
 
Importe Observado: $209,780.00 
Adquisición de Material Diverso y Servicio de Mantenimiento de Inmueble. 
 
Documentación soporte:  
Contratos 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Contratos.  
Derivado de la revisión a la información remitida por la Universidad Tecnológica de Puebla a través del Oficio 
No. 052.III/2020-R de fecha 27 de marzo de 2020 en contestación al Oficio de Requerimiento de Información y 
Documentación ASE/0032-09029/REQI-19/DFE-2020, se observó lo siguiente:   
  
Por $209,780.00 IVA incluido, corresponde al contrato numero INV.UTP.06-CF/2019, para Adquisición de 
Material Diverso y Servicio de Mantenimiento de Inmueble. Además, debió registrar los importes 
correspondientes a cada cuenta en Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2019.   
  
Remitió: Contrato para Adquisición de Material Diverso y Servicio de Mantenimiento de inmueble por 
$209,780.00 IVA incluido de fecha 08 de mayo de 2019 y cuadro comparativo. La caratula del contrato refiere 
un importe de $108,844.84 y un importe del IVA por $28,935.16 sumando un importe total por $209,780.00 lo 
cual es erróneo por lo que deberá aclarar el importe correcto del contrato.  
  
El contrato Adquisición de Material Diverso y Servicio de Mantenimiento de inmueble, dicho contrato presenta 
un error en el cálculo del IVA y en su importe total; además se sustentó bajo el esquema de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, debiendo ser bajo la 
observancia de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, toda vez 
que se trató de adecuar y mantener un bien inmueble. Como lo refiere la cláusula cuarta de su contrato. Por lo 
que incumplió con los artículos 1 y 2 fracción VII de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 
para el Estado de Puebla, contrato con vigencia del 08 de mayo al 07 de junio de 2019, de recurso Propio.  
  
La Universidad Tecnológica de Puebla no remitió la documentación comprobatoria correspondiente a 
Adquisición de Material Diverso y Servicio de Mantenimiento de inmueble referente a:    
  
El Programa, la Planeación y la Presupuestación de la obra.    
Documentos que no fueron remitidos. Por lo que incumplió con el artículo 17 de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.   
  
El Estudio de Mercado.    
El presupuesto base no fue remitido: Por lo que incumplió con el artículo 19 tercer párrafo de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.    
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El ofició de asignación y autorización presupuestal.    
Para la autorización de los recursos se debió contar con el presupuesto de inversión y de gasto de pre inversión; 
documentación que no fue remitida. Por lo que incumplió con los artículos 19 y 22 fracciones II, III, IV y V de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y artículo 15 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.    
  
El Proceso de Adjudicación.    
El proceso de adjudicación se realizó mediante invitación a cuando menos tres personas bajo el esquema de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, debiendo ser por 
Adjudicación Directa bajo el esquema de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el 
Estado de Puebla. Por lo que incumplió con el artículo 23 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla.   
  
La contratación de Adquisición de Material Diverso y Servicio de Mantenimiento de inmueble debió por regla 
general adjudicarse a través del procedimiento de Adjudicación directa. Por lo que incumplió con los artículos 
23 y 24 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.    
  
La Calificación de los Contratistas.   
La Entidad no remitió la documentación que compruebe que el contratista se encontró inscrito en el listado de 
contratistas calificados. Por lo que incumplió con el artículo 56 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla   
  
Contratación    
El contrato, no se apegó a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, 
está soportado sobre la base de precios unitarios. Por lo que incumplió con los artículos 1, 2 y 48 de la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.   
  
Clausula primera- Objeto del contrato.    
El procedimiento debió adjudicarse a través de Adjudicación directa. Por lo que incumplió con el artículo 24 de 
la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.   
  
Clausula segunda - De las Especificaciones.    
No remitió la documentación comprobatoria que dé constancia de que el servicio se entregó a entera 
satisfacción de la Universidad. Por lo que incumplió con el artículo 124 del Reglamento de la Ley de Obra Pública 
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.   
  
Clausula tercera   De la recepción del servicio (entrega del servicio).    
No remitió la documentación comprobatoria respecto al cumplimiento en tiempo y forma del contrato. Por lo 
que incumplió con el artículo 52 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado 
de Puebla.    
  
El Proceso de Ejecución.    
La Universidad Tecnológica de Puebla no remitió documentación comprobatoria que, de constancia del 
procedimiento de ejecución realizado. Por lo que incumplió los artículos 63, tercer párrafo de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y 122 del Reglamento de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.   
  
Del Acta de Entrega Recepción.    
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Al término de la obra, ésta se debió verificar y el contratista a su vez entregar el acta correspondiente. La 
Universidad Tecnológica de Puebla no remitió la documentación comprobatoria referente a la entrega-
recepción. Por lo que incumplió con el artículo 124 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.    
  
Así mismo la Universidad Tecnológica de Puebla no remitió las pólizas de los registro contables y 
presupuestarias, forma de pago (cheque/transferencia electrónica), requisición y autorización del servicio y la 
documentación que justifique el gasto. Por lo que, incumplió con los artículos 36, 38, fracción I, 42 y 43 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, 41 fracción III de la ley de Presupuesto y Gasto Público del 
Estado de Puebla; 9, 54, fracciones IV, incisos a), b) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla. Anexo 21 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
Con base en el análisis a la documentación remitida, solventa la observación. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
En cumplimiento a los artículos 36, 38, fracción I, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2 y 
41 fracción III de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 9 y 54, fracciones IV, incisos a), b), 
c) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla. 1, 2, 17, 19, 22, 23, 24, 48, 
52, 56 y 63 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 15, 122 y 
124 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.  
 
22 Elemento(s) de Revisión: Materiales y Artículos de Construcción y Reparación  
 
Importe Observado: $199,880.76 
Adquisición de malla ciclónica para área anexa al edificio K4. 
 
Documentación soporte:  
Contratos 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Contratos.  
Derivado de la revisión a la información remitida por la Universidad Tecnológica de Puebla a través del Oficio 
No. 052.III/2020-R de fecha 27 de marzo de 2020 en contestación al Oficio de Requerimiento de Información y 
Documentación ASE/0032-09029/REQI-19/DFE-2020, se observó lo siguiente:   
  
Por $199,880.76 IVA incluido, corresponde al contrato numero INV.UTP-49-CF/2019, para Adquisición de malla 
ciclónica para área anexa al edificio K4.  
  
Remitió: Contrato Adquisición de malla ciclónica para área anexa al edificio K4 por $199,880.76 IVA incluido de 
fecha 16 de diciembre de 2019 y cuadro comparativo.   
  
El contrato Adquisición de malla ciclónica para área anexa al edificio K4, dicho contrato se sustentó bajo el 
esquema de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, 
debiendo ser bajo la observancia de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado 
de Puebla, toda vez que se trató de adecuar y mantener un bien inmueble. Como lo refiere la cláusula cuarta 
de su contrato. Por lo que incumplió con los artículos 1 y 2 fracción VII de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, contrato con vigencia del 16 al 20 de diciembre, con 
recurso Estatal.  
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La Universidad Tecnológica de Puebla no remitió la documentación comprobatoria correspondiente a 
Adquisición de malla ciclónica para área anexa al edificio K4 referente a:    
  
El Programa, la Planeación y la Presupuestación de la obra.    
Documentos que no fueron remitidos. Por lo que incumplió con el artículo 17 de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.   
  
El Estudio de Mercado.    
El presupuesto base no fue remitido: Por lo que incumplió con el artículo 19 tercer párrafo de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.    
   
El ofició de asignación y autorización presupuestal.    
Para la autorización de los recursos se debió contar con el presupuesto de inversión y de gasto de pre inversión 
documentación que no fue remitida. Por lo que incumplió con los artículos 19 y 22 fracciones II, III, IV y V de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y artículo 15 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.    
  
El Proceso de Adjudicación.    
El proceso de adjudicación se realizó mediante invitación a cuando menos tres personas bajo el esquema de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, debiendo ser por 
Adjudicación Directa bajo el esquema de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el 
Estado de Puebla. Por lo que incumplió con el artículo 23 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla.   
  
La contratación de Adquisición de malla ciclónica para área anexa al edificio K4 debió por regla general 
adjudicarse a través del procedimiento de Adjudicación directa. Por lo que incumplió con los artículos 23 y 24 
de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.    
  
La Calificación de los Contratistas.   
La Entidad no remitió la documentación que compruebe que el contratista se encontró inscrito en el listado de 
contratistas calificados. Por lo que incumplió con el artículo 56 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla   
  
Contratación    
El contrato, no se apegó a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, 
está soportado sobre la base de precios unitarios. Por lo que incumplió con los artículos 1, 2 y 48 de la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.   
  
Clausula primera- Objeto del contrato.    
El procedimiento debió adjudicarse a través de Adjudicación directa. Por lo que incumplió con el artículo 24 de 
la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.   
  
Clausula segunda - De las Especificaciones.    
No remitió la documentación comprobatoria que dé constancia de que el servicio se entregó a entera 
satisfacción de la Universidad. Por lo que incumplió con el artículo 124 del Reglamento de la Ley de Obra Pública 
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.   
  
Clausula tercera   De la recepción del servicio (entrega del servicio).    

Página 25/71

Versi
ón Públic

a



  INFORME INDIVIDUAL 

  Universidad Tecnológica de Puebla 

 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 
 

 
VHAH/RFV/MCA/BOL/IAMG 

IF-UII-PFS-01 
 

 

No remitió la documentación comprobatoria respecto al cumplimiento en tiempo y forma del contrato. Por lo 
que incumplió con el artículo 52 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado 
de Puebla.    
  
El Proceso de Ejecución.    
La Universidad Tecnológica de Puebla no remitió documentación comprobatoria que, de constancia del 
procedimiento de ejecución realizado. Por lo que incumplió los artículos 63, tercer párrafo de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y 122 del Reglamento de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.   
  
Del Acta de Entrega Recepción.    
Al término de la obra, ésta se debió verificar y el contratista a su vez entregar el acta correspondiente. La 
Universidad Tecnológica de Puebla no remitió la documentación comprobatoria referente a la entrega-
recepción. Por lo que incumplió con el artículo 124 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.    
  
Así mismo la Universidad Tecnológica de Puebla no remitió las pólizas de los registro contables y 
presupuestarias, forma de pago (cheque/transferencia electrónica), requisición y autorización del servicio y la 
documentación que justifique el gasto. Por lo que, incumplió con los artículos 36, 38, fracción I, 42 y 43 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, 41 fracción III de la ley de Presupuesto y Gasto Público del 
Estado de Puebla; 9, 54, fracciones IV, incisos a), b) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla. Anexo 22 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
Con base en el análisis a la documentación remitida, solventa la observación. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
En cumplimiento a los artículos 36, 38, fracción I, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2 y 
41 fracción III de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 9 y 54, fracciones IV, incisos a), b), 
c) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla. 1, 2, 17, 19, 22, 23, 24, 48, 
52, 56 y 63 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 15, 122 y 
124 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.  
 
23 Elemento(s) de Revisión: Materiales y Artículos de Construcción y Reparación  
 
Importe Observado: $207,988.00 
Suministro de pintura y thinner, para Mantenimiento a diversas áreas. 
 
Documentación soporte:  
Contratos 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Contratos.  
Derivado de la revisión a la información remitida por la Universidad Tecnológica de Puebla a través del Oficio 
No. 052.III/2020-R de fecha 27 de marzo de 2020 en contestación al Oficio de Requerimiento de Información y 
Documentación ASE/0032-09029/REQI-19/DFE-2020, se observó lo siguiente:   
  
Por $207,988.00 IVA incluido, corresponde al contrato numero INV.UTP-59-CF/2019, para Suministro de pintura 
y thinner, para diversas áreas de la Universidad.   
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Remitió: Contrato para Suministro de pintura y thinner, para diversas áreas de la Universidad por $207,988.00 
IVA incluido de fecha 09 de diciembre de 2019 y cuadro comparativo.   
  
El contrato para Suministro de pintura y thinner, para diversas áreas de la Universidad, dicho contrato se 
sustentó bajo el esquema de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal, contrato con vigencia del 09 al 23 de diciembre de 2019, con recurso Estatal.  
  
La Universidad Tecnológica de Puebla no remitió la documentación comprobatoria correspondiente a 
Suministro de pintura y thinner, para diversas áreas de la Universidad referente a:    
  
El Programa, la Planeación y la Presupuestación de las Adquisiciones.    
Documentos que no fueron remitidos. Por lo que incumplió con los artículos 2, 53, 54, 55, 56 y 58 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.    
   
El Estudio de Mercado.   
El presupuesto, no fue remitido. Por lo que incumplió con el artículo 100 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.   
   
El Proceso de Adjudicación.    
Se realizó por Adjudicación Directa basada en una cotización, debió ser mediante invitación a cuando menos 
dos proveedores bajo el esquema de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal, no remitió la documentación comprobatoria correspondiente. Por lo que incumplió con el 
artículo 80 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.   
  
La Calificación de los Proveedores.   
La Entidad no remitió la documentación referente a que el Proveedor se encuentra inscrito en el listado de 
proveedores calificados. Por lo que incumplió con el artículo 2 fracción VI, 16, 22, 24 Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.   
  
Del Proceso de Ejecución.    
De acuerdo con las especificaciones técnicas según las bases referidas en su contrato de Invitación, el 
PROVEEDOR, no remitió documentación comprobatoria que de constancia del servicio realizado.   
   
Así mismo la Universidad Tecnológica de Puebla no remitió las pólizas de los registros contables y 
presupuestarias, forma de pago (cheque/transferencia electrónica), requisición y autorización del servicio y la 
documentación que justifique el gasto. Por lo que, incumplió con los artículos 36, 38, fracción I, 42 y 43 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, 41 fracción III de la ley de Presupuesto y Gasto Público del 
Estado de Puebla; 9, 54, fracciones IV, incisos a), b) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla. Anexo 23 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
Con base en el análisis a la documentación remitida, solventa la observación. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
En cumplimiento a los artículos 2, 16, 22, 24, 53, 54, 55, 56, 58, 80, 100, 127 fracción II y 130 fracción II de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. 36, 38, fracción I, 42 y 43 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2 y 41 fracción III de la Ley de Presupuesto y Gasto Público 
del Estado de Puebla; 9 y 54, fracciones IV, incisos a), b), c) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla.  
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24 Elemento(s) de Revisión: Materiales y Artículos de Construcción y Reparación  
 
Importe Observado: $189,655.63 
Adquisición de material eléctrico para mantenimiento de la Universidad. 
 
Documentación soporte:  
Contratos 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Contratos.  
Derivado de la revisión a la información remitida por la Universidad Tecnológica de Puebla a través del Oficio 
No. 052.III/2020-R de fecha 27 de marzo de 2020 en contestación al Oficio de Requerimiento de Información y 
Documentación ASE/0032-09029/REQI-19/DFE-2020, se observó lo siguiente:   
  
Por $189,655.63 IVA incluido, corresponde al contrato numero INV.UTP-66-CF/2019, para Adquisición de 
material eléctrico para mantenimiento de la Universidad.   
  
Remitió: Contrato para Adquisición de material eléctrico para mantenimiento de la Universidad por 
$189,655.63 IVA incluido de fecha 03 de diciembre de 2019 y cuadro comparativo.   
  
El contrato Adquisición de material eléctrico para mantenimiento de la Universidad, dicho contrato se sustentó 
bajo el esquema de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, 
contrato con vigencia del 04 al 18 de diciembre de 2019, con recurso Estatal.  
  
La Universidad Tecnológica de Puebla no remitió la documentación comprobatoria para Adquisición de 
material eléctrico para mantenimiento de la Universidad referente a:   
  
El Programa, la Planeación y la Presupuestación de las Adquisiciones.   
Documentos que no fueron remitidos, por lo que incumplió los artículos 2, 53, 54, 55, 56 y 58 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.   
  
El Estudio de Mercado.  
El presupuesto, es la base para solicitar las adquisiciones necesarias para la Universidad en cada ejercicio 
presupuestal, este no fue remitido por lo que incumplió con el artículo 100 fracción VI de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.  
  
El Proceso de Adjudicación.   
El proceso de adjudicación se realizó mediante adjudicación directa bajo el esquema de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, no remitió la documentación 
comprobatoria correspondiente por lo que incumplió con el artículo 80 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.  
  
La Calificación de los Proveedores.  
La Entidad no remitió la documentación referente al que el Proveedor se encuentra inscrito en el listado de 
proveedores calificados, por lo que incumplió con el artículo 2 fracción VI, 16, 22, 24 Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.  
  
Contratación.   
El contrato de fecha 03 de diciembre de 2019.  
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Clausula primera- Objeto del contrato. No remitió la documentación comprobatoria referente al objeto del 
contrato.  
  
Clausula segunda - De las Especificaciones.   
No remitió la documentación comprobatoria que de constancia de que el servicio se entregó a entera 
satisfacción de la Universidad Tecnológica de Puebla.  
  
Clausula tercera   Del plazo de entrega.   
El proveedor debió realizar la entrega en el domicilio de la Universidad. Documento que no remitió, como 
instrumento de referencia que indique el cumplimiento en tiempo y forma del contrato. Y en el Periodo de 
ejecución de la Prestación del servicio, como lo establece el artículo 127 fracción II y 130 fracción II de la Ley de 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. No remitió 
documentación comprobatoria que de constancia de que el servicio se entregó.  
  
Del Proceso de Ejecución.   
No remitió documentación comprobatoria que de constancia del procedimiento realizado.  
  
Así mismo la Universidad Tecnológica de Puebla no remitió las pólizas de los registro contables y 
presupuestarias, forma de pago (cheque/transferencia electrónica), requisición y autorización del servicio y la 
documentación que justifique el gasto por lo que incumplió con los artículos 38, fracciones I, , 42 y 43 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 41 fracciones III y IV de la ley  de Presupuesto y Gasto Público del 
Estado de Puebla; 54, fracciones IV, incisos a), b)  y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla. Anexo 24 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
Con base en el análisis a la documentación remitida, solventa la observación. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
En cumplimiento a los artículos 2, 16, 22, 24, 53, 54, 55, 56, 58, 80, 100, 127 fracción II y 130 fracción II de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. 38, fracciones I, 42 y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 41 fracciones III y IV de la Ley de Presupuesto y Gasto Público 
del Estado de Puebla; 54, fracciones IV, incisos a), b), c) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla.  
 
25 Elemento(s) de Revisión: Materiales y Artículos de Construcción y Reparación  
 
Importe Observado: $188,000.00 
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles. 
 
Documentación soporte:  
Autorización del Órgano de Gobierno 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Autorización del Órgano de Gobierno.  
Derivado de la revisión a la información remitida por la Universidad Tecnológica de Puebla a través del Oficio 
No. 052.III/2020-R de fecha 27 de marzo de 2020 en contestación al Oficio de Requerimiento de Información y 
Documentación ASE/0032-09029/REQI-19/DFE-2020, se observó lo siguiente:   
  

Página 29/71

Versi
ón Públic

a



  INFORME INDIVIDUAL 

  Universidad Tecnológica de Puebla 

 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 
 

 
VHAH/RFV/MCA/BOL/IAMG 

IF-UII-PFS-01 
 

 

Por $188,000.00 IVA no incluido, corresponde al contrato sin número, para Conservación y Mantenimiento 
Menor de Inmuebles para las Instalaciones de la Universidad Tecnológica de Puebla.   
  
Remitió: Registro de la aprobación por un monto aproximado de $188,000.00 IVA no incluido.   
  
Remitir la documentación comprobatoria y justificativa del Expediente Unitario de Obra Pública; proceso de 
adjudicación, proceso de contratación, proceso de ejecución de la obra y terminación de la obra. Por lo anterior 
incumplió con los artículos 1, 2, 17, 19, 22, 23, 24, 48, 52, 56,63 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla; 15, 122, 124 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. Pólizas de registro contables y presupuestarias, CFDI en 
formatos PDF y XLM, forma de pago (cheque y/o transferencia electrónica), justificación del gasto, requisición, 
autorización del servicio y la documentación comprobatoria y justificativa; por lo anterior incumplió con los 
artículos 36, 38, fracción I, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, 41 fracción III de la ley 
de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 9, y 54, fracciones IV, incisos a), b) y V de la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla. Anexo 25 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
Con base en el análisis a la documentación remitida, solventa la observación. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
En cumplimiento a los artículos 36, 38, fracción I, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2 y 
41 fracción III de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 9 y 54, fracciones IV, incisos a), b), 
c) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla. 1, 2, 17, 19, 22 fracciones 
II, III, IV, y V, 23, 24, 48, 52, 56 y 63 tercer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 
para el Estado de Puebla; 15, 122 y 124 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con 
la Misma para el Estado de Puebla.  
 
26 Elemento(s) de Revisión: Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores  
 
Importe Observado: $232,000.00 
Documentación comprobatoria de mantenimiento a equipo de transporte. 
 
Documentación soporte:  
Contratos 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Contratos.  
Derivado de la revisión a la información remitida por la Universidad Tecnológica de Puebla a través del Oficio 
NO. 052.III/2020-R de fecha 27 de marzo de 2020 en contestación al Oficio de Requerimiento de Información y 
Documentación ASE/0032-09029/REQI-19/DFE-2020, se observó lo siguiente:  
  
Por $232,000.00, corresponde al contrato ADJ.UTP-04-CF/2019 para mantenimiento preventivo y correctivo de 
automóviles y vehículos.  
  
Remitir pólizas de registro contables y presupuestarias, Comprobante Fiscal Digital por Internet en formatos 
PDF y XML, forma de pago (cheque o transferencia bancaria), documentación comprobatoria del 
procedimiento de adjudicación, registro de entrada de los artículos en el almacén, bitácoras de mantenimiento, 
del procedimiento de formalización referente a la contratación remitir la documentación que acredite la 
solvencia económica, financiera y técnica profesional del proveedor, Instrumento Notarial que acredite la 
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personalidad de la representación legal de la sociedad; acuerdo de autorización del Órgano de Gobierno, 
requisición de compra, oficio de solicitud del recurso, oficio de autorización presupuestal y oficio de suficiencia 
presupuestaria. Por lo anterior, incumplió con los artículos 36, 38 fracción I, 42 y 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 2, 41 fracción III de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 
26, 41, 42 y 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 100 y 107 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; 9 y 54 fracciones IV incisos a), 
b) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla. En la aplicación de 
recursos federales los artículos 82 y 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Anexo 
26 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
Derivado de la revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa remitida por la Universidad 
Tecnológica de Puebla en su contestación a la Cédula de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, se 
determinó que la información no fue suficiente toda vez que no remitió cotizaciones, tabla comparativa de 
cotizaciones, contrato, dictamen de excepción al procedimiento de adjudicación directa y documentación 
comprobatoria del procedimiento de adjudicación directa.  
  
Para que la Universidad Tecnológica de Puebla, aclare y proporcione la documentación comprobatoria y 
justificativa por $232,000.00 (Doscientos treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de Herramientas, 
Refacciones y Accesorios Menores.  
Por lo anterior se da por no atendida la observación. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0122-19-90/29-E-SA-02 Solicitud de aclaración  
 
Se solicita que la Entidad Fiscalizada proceda a la atención de la solicitud de aclaración aplicable, y que fije las 
medidas preventivas correspondientes. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Por lo que incumplió con los artículos 36, 38 fracción I, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 2 y 41 fracción III de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 26, 41, 42 y 
48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 100 y 107 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; 9 y 54 fracciones IV incisos a), 
b) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla. En la aplicación de 
recursos federales los artículos 82 y 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  
 
27 Elemento(s) de Revisión: Servicios Básicos  
 
Importe Observado: $232,000.00 
Documentación comprobatoria de suministro de gas. 
 
Documentación soporte:  
Contratos 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Contratos.  
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Derivado de la revisión a la información remitida por la Universidad Tecnológica de Puebla a través del Oficio 
NO. 052.III/2020-R de fecha 27 de marzo de 2020 en contestación al Oficio de Requerimiento de Información y 
Documentación ASE/0032-09029/REQI-19/DFE-2020, se observó lo siguiente:  
  
Por $232,000.00, corresponde al contrato ADJ.UTP-11-CF/2019 para suministro de gas.  
  
Remitir pólizas de registro contables y presupuestarias, Comprobante Fiscal Digital por Internet en formatos 
PDF y XML, forma de pago (cheque o transferencia bancaria), documentación comprobatoria del 
procedimiento de adjudicación, registro de la entrega del servicio, del procedimiento de formalización 
referente a la contratación remitir la documentación que acredite la solvencia económica, financiera y técnica 
profesional del proveedor, Instrumento Notarial que acredite la personalidad de la representación legal de la 
sociedad; acuerdo de autorización del Órgano de Gobierno, requisición de compra, oficio de solicitud del 
recurso, oficio de autorización presupuestal y oficio de suficiencia presupuestaria. Por lo anterior, incumplió 
con los artículos 36, 38 fracción I, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, 41 fracción III de 
la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 26, 41, 42 y 48 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 100 y 107 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público Estatal y Municipal; 9 y 54 fracciones IV incisos a), b) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla. En la aplicación de recursos federales los artículos 82 y 83 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Anexo 27 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
Derivado de la revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa remitida por la Universidad 
Tecnológica de Puebla en su contestación a la Cédula de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, se 
determinó que la información no fue suficiente toda vez que no remitió cotizaciones, tabla comparativa de 
cotizaciones, contrato, dictamen de excepción al procedimiento de adjudicación directa y documentación 
comprobatoria del procedimiento de adjudicación directa.  
  
Para que la Universidad Tecnológica de Puebla, aclare y proporcione la documentación comprobatoria y 
justificativa por $232,000.00 (Doscientos treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de Servicios Básicos.  
Por lo anterior se da por no atendida la observación. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0122-19-90/29-E-SA-03 Solicitud de aclaración  
 
Se solicita que la Entidad Fiscalizada proceda a la atención de la solicitud de aclaración aplicable, y que fije las 
medidas preventivas correspondientes. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Por lo que incumplió con los artículos 36, 38 fracción I, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 2 y 41 fracción III de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 26, 41, 42 y 
48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 100 y 107 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; 9 y 54 fracciones IV incisos a), 
b) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla. En la aplicación de 
recursos federales los artículos 82 y 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  
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28 Elemento(s) de Revisión: Servicios Básicos  
 
Importe Observado: $240,000.00 
Documentación comprobatoria de suministro de pipas de agua. 
 
Documentación soporte:  
Contratos 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Contratos.  
Derivado de la revisión a la información remitida por la Universidad Tecnológica de Puebla a través del Oficio 
NO. 052.III/2020-R de fecha 27 de marzo de 2020 en contestación al Oficio de Requerimiento de Información y 
Documentación ASE/0032-09029/REQI-19/DFE-2020, se observó lo siguiente:  
  
Por $240,000.00, corresponde al contrato ADJ.UTP-11BIS-CF/2019 para suministro de pipas de agua.  
  
Remitir pólizas de registro contables y presupuestarias, Comprobante Fiscal Digital por Internet en formatos 
PDF y XML, forma de pago (cheque o transferencia bancaria), documentación comprobatoria del 
procedimiento de adjudicación, registro de la entrega del servicio, del procedimiento de formalización 
referente a la contratación remitir la documentación que acredite la solvencia económica, financiera y técnica 
profesional del proveedor, Instrumento Notarial que acredite la personalidad de la representación legal de la 
sociedad; acuerdo de autorización del Órgano de Gobierno, requisición de compra, oficio de solicitud del 
recurso, oficio de autorización presupuestal y oficio de suficiencia presupuestaria. Por lo anterior, incumplió 
con los artículos 36, 38 fracción I, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, 41 fracción III de 
la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 26, 41, 42 y 48 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 100 y 107 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público Estatal y Municipal; 9 y 54 fracciones IV incisos a), b) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla. En la aplicación de recursos federales los artículos 82 y 83 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Anexo 28 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
Derivado de la revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa remitida por la Universidad 
Tecnológica de Puebla en su contestación a la Cédula de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, se 
determinó que la información no fue suficiente toda vez que no remitió cotizaciones, tabla comparativa de 
cotizaciones, contrato, dictamen de excepción al procedimiento de adjudicación directa y documentación 
comprobatoria del procedimiento de adjudicación directa.  
  
Para que la Universidad Tecnológica de Puebla, aclare y proporcione la documentación comprobatoria y 
justificativa por $240,000.00 (Doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de Servicios Básicos.  
Por lo anterior se da por no atendida la observación. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0122-19-90/29-E-SA-04 Solicitud de aclaración  
 
Se solicita que la Entidad Fiscalizada proceda a la atención de la solicitud de aclaración aplicable, y que fije las 
medidas preventivas correspondientes. 
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Fundamento Legal Aplicable:  
Por lo que incumplió con los artículos 36, 38 fracción I, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 2 y 41 fracción III de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 26, 41, 42 y 
48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 100 y 107 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; 9 y 54 fracciones IV incisos a), 
b) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla. En la aplicación de 
recursos federales los artículos 82 y 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  
 
29 Elemento(s) de Revisión: Servicios de Arrendamiento  
 
Importe Observado: $317,148.00 
Documentación comprobatoria de servicio integral de jardinería. 
 
Documentación soporte:  
Contratos 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Contratos.  
Derivado de la revisión a la información remitida por la Universidad Tecnológica de Puebla a través del Oficio 
NO. 052.III/2020-R de fecha 27 de marzo de 2020 en contestación al Oficio de Requerimiento de Información y 
Documentación ASE/0032-09029/REQI-19/DFE-2020, se observó lo siguiente:  
  
Por $317,148.00, corresponde al contrato ADJ.UTP-13-CF/2019 para servicio integral de jardinería.  
  
Remitir pólizas de registro contables y presupuestarias, Comprobante Fiscal Digital por Internet en formatos 
PDF y XML, forma de pago (cheque o transferencia bancaria), documentación comprobatoria del 
procedimiento de adjudicación, del procedimiento de formalización referente a la contratación remitir la 
documentación que acredite la solvencia económica, financiera y técnica profesional del proveedor, 
Instrumento Notarial que acredite la personalidad de la representación legal de la sociedad; acuerdo de 
autorización del Órgano de Gobierno, oficio de solicitud del recurso, oficio de autorización presupuestal, oficio 
de suficiencia presupuestaria y documentación comprobatoria que justifique el gasto. Por lo anterior, 
incumplió con los artículos 36, 38 fracción I, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, 41 
fracción III de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 26, 41, 42 y 48 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 100 y 107 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; 9 y 54 fracciones IV incisos a), b) y V de la Ley 
de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla. En la aplicación de recursos federales 
los artículos 82 y 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Anexo 29 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
Derivado de la revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa remitida por la Universidad 
Tecnológica de Puebla en su contestación a la Cédula de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, se 
determinó que la información no fue suficiente toda vez que no remitió cotizaciones, tabla comparativa de 
cotizaciones, contrato, dictamen de excepción al procedimiento de adjudicación directa y documentación 
comprobatoria del procedimiento de adjudicación directa.  
  
Para que la Universidad Tecnológica de Puebla, aclare y proporcione la documentación comprobatoria y 
justificativa por $317,148.00 (Trescientos diecisiete mil ciento cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.) por concepto 
de Servicios de Arrendamiento.  
Por lo anterior se da por no atendida la observación. 
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Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0122-19-90/29-E-SA-05 Solicitud de aclaración  
 
Se solicita que la Entidad Fiscalizada proceda a la atención de la solicitud de aclaración aplicable, y que fije las 
medidas preventivas correspondientes. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Por lo que incumplió con los artículos 36, 38 fracción I, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 2 y 41 fracción III de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 26, 41, 42 y 
48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 100 y 107 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; 9 y 54 fracciones IV incisos a), 
b) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla. En la aplicación de 
recursos federales los artículos 82 y 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  
 
30 Elemento(s) de Revisión: Servicios de Arrendamiento  
 
Importe Observado: $158,574.00 
Documentación comprobatoria de servicio integral de jardinería. 
 
Documentación soporte:  
Contratos 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Contratos.  
Derivado de la revisión a la información remitida por la Universidad Tecnológica de Puebla a través del Oficio 
NO. 052.III/2020-R de fecha 27 de marzo de 2020 en contestación al Oficio de Requerimiento de Información y 
Documentación ASE/0032-09029/REQI-19/DFE-2020, se observó lo siguiente:  
  
Por $158,574.00, corresponde al contrato INV.UTP-16-CF/2019 para servicio integral de jardinería.  
  
Remitir pólizas de registro contables y presupuestarias, Comprobante Fiscal Digital por Internet en formatos 
PDF y XML, forma de pago (cheque o transferencia bancaria), documentación comprobatoria del 
procedimiento de adjudicación, del procedimiento de formalización referente a la contratación remitir la 
documentación que acredite la solvencia económica, financiera y técnica profesional del proveedor, 
Instrumento Notarial que acredite la personalidad de la representación legal de la sociedad; acuerdo de 
autorización del Órgano de Gobierno, oficio de solicitud del recurso, oficio de autorización presupuestal, oficio 
de suficiencia presupuestaria y documentación comprobatoria que justifique el gasto. Por lo anterior, 
incumplió con los artículos 36, 38 fracción I, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, 41 
fracción III de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 26, 41, 42 y 48 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 100 y 107 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; 9 y 54 fracciones IV incisos a), b) y V de la Ley 
de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla. En la aplicación de recursos federales 
los artículos 82 y 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Anexo 30 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
Derivado de la revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa remitida por la Universidad 
Tecnológica de Puebla en su contestación a la Cédula de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, se 
determinó que la información no fue suficiente toda vez que no remitió cotizaciones, tabla comparativa de 
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cotizaciones, contrato, dictamen de excepción al procedimiento de adjudicación directa y documentación 
comprobatoria del procedimiento de adjudicación directa.  
  
Para que la Universidad Tecnológica de Puebla, aclare y proporcione la documentación comprobatoria y 
justificativa por $158,574.00 (Ciento cincuenta y ocho mil quinientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) por 
concepto de Servicios de Arrendamiento.  
Por lo anterior se da por no atendida la observación. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0122-19-90/29-E-SA-06 Solicitud de aclaración  
 
Se solicita que la Entidad Fiscalizada proceda a la atención de la solicitud de aclaración aplicable, y que fije las 
medidas preventivas correspondientes. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Por lo que incumplió con los artículos 36, 38 fracción I, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 2 y 41 fracción III de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 26, 41, 42 y 
48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 100 y 107 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; 9 y 54 fracciones IV incisos a), 
b) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla. En la aplicación de 
recursos federales los artículos 82 y 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  
 
31 Elemento(s) de Revisión: Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios  
 
Importe Observado: $1,826,926.92 
Documentación comprobatoria de vigilancia. 
 
Documentación soporte:  
Contratos 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
La Entidad Fiscalizada no presento los contratos del gasto ejecutado.  
Derivado de la revisión a la información remitida por la Universidad Tecnológica de Puebla a través del Oficio 
NO. 052.III/2020-R de fecha 27 de marzo de 2020 en contestación al Oficio de Requerimiento de Información y 
Documentación ASE/0032-09029/REQI-19/DFE-2020, se observó lo siguiente:  
  
Por $1,826,926.92, corresponde al contrato SFA-DRMSG-30-2019 para servicio integral de vigilancia.  
  
Remitir pólizas de registro contables y presupuestarias, Comprobante Fiscal Digital por Internet en formatos 
PDF y XML, forma de pago (cheque o transferencia bancaria), contratos, documentación comprobatoria del 
procedimiento de adjudicación, del procedimiento de formalización referente a la contratación remitir la 
documentación que acredite la solvencia económica, financiera y técnica profesional del proveedor, 
Instrumento Notarial que acredite la personalidad de la representación legal de la sociedad; acuerdo de 
autorización del Órgano de Gobierno, oficio de solicitud del recurso, oficio de autorización presupuestal, oficio 
de suficiencia presupuestaria y documentación comprobatoria que justifique el gasto. Por lo anterior, 
incumplió con los artículos 36, 38 fracción I, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, 41 
fracción III de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 26, 41, 42 y 48 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 100 y 107 de la Ley de Adquisiciones, 
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Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; 9 y 54 fracciones IV incisos a), b) y V de la Ley 
de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla. En la aplicación de recursos federales 
los artículos 82 y 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Anexo 31 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
Derivado de la revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa remitida por la Universidad 
Tecnológica de Puebla en su contestación a la Cédula de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, se 
determinó que la información no fue suficiente toda vez que no remitió el acuerdo de autorización de su 
Órgano de Gobierno, los oficios de solicitud del recurso y la correlación de los recursos autorizados con los 
pagos efectuados.  
  
Para que la Universidad Tecnológica de Puebla, aclare y proporcione la documentación comprobatoria y 
justificativa por $1,826,926.92 (Un millón ochocientos veintiséis mil novecientos veintiséis pesos 92/100 M.N.) 
por concepto de Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.  
Por lo anterior se da por no atendida la observación. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0122-19-90/29-E-SA-07 Solicitud de aclaración  
 
Se solicita que la Entidad Fiscalizada proceda a la atención de la solicitud de aclaración aplicable, y que fije las 
medidas preventivas correspondientes. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Por lo que incumplió con los artículos 36, 38 fracción I, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 2 y 41 fracción III de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 26, 41, 42 y 
48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 100 y 107 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; 9 y 54 fracciones IV incisos a), 
b) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla. En la aplicación de 
recursos federales los artículos 82 y 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  
 
32 Elemento(s) de Revisión: Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios  
 
Importe Observado: $3,222,175.00 
Documentación comprobatoria de seguridad y vigilancia. 
 
Documentación soporte:  
Contratos 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
La Entidad Fiscalizada no presento los contratos del gasto ejecutado.  
Derivado de la revisión a la información remitida por la Universidad Tecnológica de Puebla a través del Oficio 
NO. 052.III/2020-R de fecha 27 de marzo de 2020 en contestación al Oficio de Requerimiento de Información y 
Documentación ASE/0032-09029/REQI-19/DFE-2020, se observó lo siguiente:  
  
Por $3,222,175.00, corresponde al Convenio Marco con la Secretaría de Seguridad Pública para servicio de 
seguridad y vigilancia.  
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Remitir pólizas de registro contables y presupuestarias, Comprobante Fiscal Digital por Internet en formatos 
PDF y XML, forma de pago (cheque o transferencia bancaria), contratos, documentación comprobatoria del 
procedimiento de adjudicación, del procedimiento de formalización referente a la contratación remitir la 
documentación que acredite la solvencia económica, financiera y técnica profesional del proveedor, 
Instrumento Notarial que acredite la personalidad de la representación legal de la sociedad; acuerdo de 
autorización del Órgano de Gobierno, oficio de solicitud del recurso, oficio de autorización presupuestal, oficio 
de suficiencia presupuestaria y documentación comprobatoria que justifique el gasto. Por lo anterior, 
incumplió con los artículos 36, 38 fracción I, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, 41 
fracción III de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 26, 41, 42 y 48 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 100 y 107 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; 9 y 54 fracciones IV incisos a), b) y V de la Ley 
de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla. En la aplicación de recursos federales 
los artículos 82 y 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Anexo 32 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
Derivado de la revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa remitida por la Universidad 
Tecnológica de Puebla en su contestación a la Cédula de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, se 
determinó que la información no fue suficiente toda vez que no remitió el acuerdo de autorización de su 
Órgano de Gobierno, los oficios de solicitud del recurso y la correlación de los recursos autorizados con los 
pagos efectuados.  
  
Para que la Universidad Tecnológica de Puebla, aclare y proporcione la documentación comprobatoria y 
justificativa por $3,222,175.00 (Tres millones doscientos veintidós mil ciento setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) 
por concepto de Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.  
Por lo anterior se da por no atendida la observación. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0122-19-90/29-E-SA-08 Solicitud de aclaración  
 
Se solicita que la Entidad Fiscalizada proceda a la atención de la solicitud de aclaración aplicable, y que fije las 
medidas preventivas correspondientes. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Por lo que incumplió con los artículos 36, 38 fracción I, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 2 y 41 fracción III de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 26, 41, 42 y 
48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 100 y 107 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; 9 y 54 fracciones IV incisos a), 
b) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla. En la aplicación de 
recursos federales los artículos 82 y 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  
 
33 Elemento(s) de Revisión: Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación  
 
Importe Observado: $1,408,338.16 
Documentación comprobatoria de servicio integral de limpieza. 
 
Documentación soporte:  
Contratos 
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Descripción de la(s) Observación(es):  
Contratos.  
Derivado de la revisión a la información remitida por la Universidad Tecnológica de Puebla a través del Oficio 
NO. 052.III/2020-R de fecha 27 de marzo de 2020 en contestación al Oficio de Requerimiento de Información y 
Documentación ASE/0032-09029/REQI-19/DFE-2020, se observó lo siguiente:  
  
Por $1,408,338.16, corresponde al contrato UTP.CT.AD.RM-02-2019 para servicio integral de limpieza de enero 
a abril de 2019.  
  
Remitir pólizas de registro contables y presupuestarias, Comprobante Fiscal Digital por Internet en formatos 
PDF y XML, forma de pago (cheque o transferencia bancaria), documentación comprobatoria del 
procedimiento de adjudicación, del procedimiento de formalización referente a la contratación remitir la 
documentación que acredite la solvencia económica, financiera y técnica profesional del proveedor, 
Instrumento Notarial que acredite la personalidad de la representación legal de la sociedad; acuerdo de 
autorización del Órgano de Gobierno, oficio de solicitud del recurso, oficio de autorización presupuestal, oficio 
de suficiencia presupuestaria y documentación comprobatoria que justifique el gasto. Por lo anterior, 
incumplió con los artículos 36, 38 fracción I, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, 41 
fracción III de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 26, 41, 42 y 48 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 100 y 107 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; 9 y 54 fracciones IV incisos a), b) y V de la Ley 
de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla. En la aplicación de recursos federales 
los artículos 82 y 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Anexo 33 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
Derivado de la revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa remitida por la Universidad 
Tecnológica de Puebla en su contestación a la Cédula de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, se 
determinó que la información no fue suficiente toda vez que no remitió cotizaciones, tabla comparativa de 
cotizaciones, invitaciones, contrato y documentación comprobatoria del procedimiento de adjudicación 
mediante invitación a cuando menos tres personas.  
  
Para que la Universidad Tecnológica de Puebla, aclare y proporcione la documentación comprobatoria y 
justificativa por $1,408,338.16 (Un millón cuatrocientos ocho mil trescientos treinta y ocho pesos 16/100 M.N.) 
por concepto de Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.  
Por lo anterior se da por no atendida la observación. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0122-19-90/29-E-SA-09 Solicitud de aclaración  
 
Se solicita que la Entidad Fiscalizada proceda a la atención de la solicitud de aclaración aplicable, y que fije las 
medidas preventivas correspondientes. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Por lo que incumplió con los artículos 36, 38 fracción I, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 2 y 41 fracción III de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 26, 41, 42 y 
48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 100 y 107 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; 9 y 54 fracciones IV incisos a), 
b) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla. En la aplicación de 
recursos federales los artículos 82 y 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  
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34 Elemento(s) de Revisión: Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación  
 
Importe Observado: $2,341,661.79 
Documentación comprobatoria de servicio integral de limpieza. 
 
Documentación soporte:  
Contratos 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Contratos.  
Derivado de la revisión a la información remitida por la Universidad Tecnológica de Puebla a través del Oficio 
NO. 052.III/2020-R de fecha 27 de marzo de 2020 en contestación al Oficio de Requerimiento de Información y 
Documentación ASE/0032-09029/REQI-19/DFE-2020, se observó lo siguiente:  
  
Por $2,341,661.79, corresponde al contrato INV.UTP-03-CF/2019 para servicio integral de limpieza.  
  
Remitir pólizas de registro contables y presupuestarias, Comprobante Fiscal Digital por Internet en formatos 
PDF y XML, forma de pago (cheque o transferencia bancaria), documentación comprobatoria del 
procedimiento de adjudicación, del procedimiento de formalización referente a la contratación remitir la 
documentación que acredite la solvencia económica, financiera y técnica profesional del proveedor, 
Instrumento Notarial que acredite la personalidad de la representación legal de la sociedad; acuerdo de 
autorización del Órgano de Gobierno, oficio de solicitud del recurso, oficio de autorización presupuestal, oficio 
de suficiencia presupuestaria y documentación comprobatoria que justifique el gasto. Por lo anterior, 
incumplió con los artículos 36, 38 fracción I, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, 41 
fracción III de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 26, 41, 42 y 48 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 100 y 107 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; 9 y 54 fracciones IV incisos a), b) y V de la Ley 
de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla. En la aplicación de recursos federales 
los artículos 82 y 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Anexo 34 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
Derivado de la revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa remitida por la Universidad 
Tecnológica de Puebla en su contestación a la Cédula de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, se 
determinó que la información no fue suficiente toda vez que no remitió cotizaciones, tabla comparativa de 
cotizaciones, invitaciones, contrato y documentación comprobatoria del procedimiento de adjudicación 
mediante invitación a cuando menos tres personas.  
  
Para que la Universidad Tecnológica de Puebla, aclare y proporcione la documentación comprobatoria y 
justificativa por $2,341,661.79 (Dos millones trescientos cuarenta y un mil seiscientos sesenta y un pesos 79/100 
M.N.) por concepto de Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.  
Por lo anterior se da por no atendida la observación. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0122-19-90/29-E-SA-10 Solicitud de aclaración  
 
Se solicita que la Entidad Fiscalizada proceda a la atención de la solicitud de aclaración aplicable, y que fije las 
medidas preventivas correspondientes. 
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Fundamento Legal Aplicable:  
Por lo que incumplió con los artículos 36, 38 fracción I, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 2 y 41 fracción III de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 26, 41, 42 y 
48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 100 y 107 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; 9 y 54 fracciones IV incisos a), 
b) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla. En la aplicación de 
recursos federales los artículos 82 y 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  
 
35 Elemento(s) de Revisión: Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación  
 
Importe Observado: $573,301.64 
"Servicio de reparación e impermeabilización en el edificio de negocios D1 y edificio de mantenimiento e 
ingeniería industrial D2. 
 
Documentación soporte:  
Contratos 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Contratos.  
Derivado de la revisión a la información remitida por la Universidad Tecnológica de Puebla a través del Oficio 
No. 052.III/2020-R de fecha 27 de marzo de 2020 en contestación al Oficio de Requerimiento de Información y 
Documentación ASE/0032-09029/REQI-19/DFE-2020, se observó lo siguiente:   
  
Por $573,301.64 IVA incluido, corresponde al contrato numero ADJ.UTP-12-CF/2019, para Servicio de 
reparación e impermeabilización en el edificio de negocios D1 y Edificio de Mantenimiento e ingeniería 
industrial D2.   
  
Remitió: Contrato "Servicio de reparación e impermeabilización en el edificio de negocios D1 y edificio de 
mantenimiento e ingeniería industrial D2" por $573,301.64 IVA incluido de fecha 05 de agosto de 2019 y cuadro 
comparativo.   
  
El contrato Servicio de reparación e impermeabilización en el edificio de negocios D1 y edificio de 
mantenimiento e ingeniería industrial D2, dicho contrato se sustentó bajo el esquema de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, debiendo ser bajo la 
observancia de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, toda vez 
que se trató de adecuar y mantener un bien inmueble. Como lo refiere la cláusula cuarta de su contrato. Por lo 
que incumplió con los artículos 1 y 2 fracción VII de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 
para el Estado de Puebla, contrato con vigencia del 05 al 15 de agosto de 2019, de recurso Estatal.  
  
La Universidad Tecnológica de Puebla no remitió la documentación comprobatoria correspondiente a Servicio 
de reparación e impermeabilización en el edificio de negocios D1 y Edificio de Mantenimiento e ingeniería 
industrial D2 referente a:    
  
El Programa, la Planeación y la Presupuestación de la obra.    
Documentos que no fueron remitidos. Por lo que incumplió con el artículo 17 de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.   
  
El Estudio de Mercado.    
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El presupuesto base no fue remitido: Por lo que incumplió con el artículo 19 tercer párrafo de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.    
   
El ofició de asignación y autorización presupuestal.    
Para la autorización de los recursos se debió contar con el presupuesto de inversión y de gasto de pre inversión 
documentación que no fue remitida. Por lo que incumplió con los artículos 19 y 22 fracciones II, III, IV y V de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y artículo 15 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.    
  
El Proceso de Adjudicación.    
El proceso de adjudicación se realizó mediante la modalidad de Adjudicación Directa bajo el esquema de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, debiendo ser por 
Adjudicación Directa bajo el esquema de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el 
Estado de Puebla. Por lo que incumplió con el artículo 23 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla.   
  
La contratación de Servicio de reparación e impermeabilización en el edificio de negocios D1 y edificio de 
mantenimiento e ingeniería industrial D2 debió por regla general adjudicarse a través de los Procedimientos 
de adjudicación. Por lo que incumplió con los artículos 23 y 24 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.    
  
La Calificación de los Contratistas.   
La Entidad no remitió la documentación que compruebe que el contratista se encontró inscrito en el listado de 
contratistas calificados. Por lo que incumplió con el artículo 56 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.   
  
Contratación    
El contrato, no se apegó a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, 
o no está soportado sobre la base de precios unitarios. Por lo que incumplió con los artículos 1, 2 y 48 de la Ley 
de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.   
  
Clausula primera- Objeto del contrato.    
El procedimiento debió adjudicarse a través de Invitación a tres personas. Por lo que incumplió con el artículo 
24 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.   
  
Clausula segunda - De las Especificaciones.    
No remitió la documentación comprobatoria que dé constancia de que el servicio se entregó a entera 
satisfacción de la Universidad. Por lo que incumplió con el artículo 124 del Reglamento de la Ley de Obra Pública 
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.   
  
Clausula tercera   De la recepción del servicio (entrega del servicio).    
No remitió la documentación comprobatoria respecto al cumplimiento en tiempo y forma del contrato. Por lo 
que incumplió con el artículo 52 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado 
de Puebla.    
  
El Proceso de Ejecución.    
La Universidad Tecnológica de Puebla no remitió documentación comprobatoria que, de constancia del 
procedimiento de ejecución realizado. Por lo que incumplió los artículos 63, tercer párrafo de la Ley de Obra 
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Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y 122 del Reglamento de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.   
  
Del Acta de Entrega Recepción.    
Al término de la obra, ésta se debió verificar y el contratista a su vez entregar el acta correspondiente. La 
Universidad Tecnológica de Puebla no remitió la documentación comprobatoria referente a la entrega-
recepción. Por lo que incumplió con el artículo 124 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.    
  
Así mismo la Universidad Tecnológica de Puebla no remitió las pólizas de los registro contables y 
presupuestarias, forma de pago (cheque/transferencia electrónica), requisición y autorización del servicio y la 
documentación que justifique el gasto. Por lo que, incumplió con los artículos 36, 38, fracción I, 42 y 43 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, 41 fracción III de la ley de Presupuesto y Gasto Público del 
Estado de Puebla; 9, 54, fracciones IV, incisos a), b) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla. Anexo 35 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Bitácoras de Mantenimiento  
Documentación Legal del Participante con la Propuesta Ganadora  
 
De la revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa remitida, en su contestación a la 
Cédula de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, se determinó que la documentación no fue 
suficiente, toda vez que no presento bitácoras de mantenimiento, documentación legal del participante con la 
propuesta ganadora.   
  
Para que la Universidad Tecnológica de Puebla aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria debidamente certificada de $573,301.64(Quinientos setenta y tres mil trescientos un pesos 
64/100 M.N.)  
Por lo anterior se da por no atendida la observación. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0122-19-90/29-E-SA-11 Solicitud de aclaración  
 
Se solicita que la Entidad Fiscalizada proceda a la atención de la solicitud de aclaración aplicable, y que fije las 
medidas preventivas correspondientes. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Por lo que incumplió con los artículos 36, 38, fracción I, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 2 y 41 fracción III de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 9 y 54, 
fracciones IV, incisos a), b) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla. 
1, 2, 17, 19, 22 fracciones II, III, IV, y V, 23, 24, 48, 52, 56 y 63 tercer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 15, 122 y 124 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.  
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36 Elemento(s) de Revisión: Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación  
 
Importe Observado: $201,300.00 
Servicio de Impermeabilización en área de lozas de comedor y edificio de gastronomía. 
 
Documentación soporte:  
Contratos 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Contratos.  
Derivado de la revisión a la información remitida por la Universidad Tecnológica de Puebla a través del Oficio 
No. 052.III/2020-R de fecha 27 de marzo de 2020 en contestación al Oficio de Requerimiento de Información y 
Documentación ASE/0032-09029/REQI-19/DFE-2020, se observó lo siguiente:   
  
Por $201,300.00 IVA incluido, corresponde al contrato numero INV.UTP-017-CF/2019, para Servicio de 
Impermeabilización en área de lozas de comedor y edificio de gastronomía.  
   
Remitió: Contrato Servicio de Impermeabilización en área de lozas de comedor y edificio de gastronomía por 
$201,300.00 IVA incluido de fecha 09 de julio de 2019 y cuadro comparativo.   
  
El contrato Servicio de Impermeabilización en área de lozas de comedor y edificio de gastronomía, dicho 
contrato se sustentó bajo el esquema de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal, debiendo ser bajo la observancia de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma para el Estado de Puebla, toda vez que se trató de adecuar y mantener un bien inmueble. Como lo refiere 
la cláusula cuarta de su contrato. Por lo que incumplió con los artículos 1 y 2 fracción VII de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, contrato con vigencia del 09 al 31 de 
julio de 2019, de recurso Estatal.  
  
La Universidad Tecnológica de Puebla no remitió la documentación comprobatoria correspondiente a Servicio 
de Impermeabilización en área de lozas de comedor y edificio de gastronomía referente a:    
  
El Programa, la Planeación y la Presupuestación de la obra.    
Documentos que no fueron remitidos. Por lo que incumplió con el artículo 17 de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.   
  
El Estudio de Mercado.    
El presupuesto base no fue remitido: Por lo que incumplió con el artículo 19 tercer párrafo de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.    
   
El ofició de asignación y autorización presupuestal.    
Para la autorización de los recursos se debió contar con el presupuesto de inversión y de gasto de pre inversión 
documentación que no fue remitida. Por lo que incumplió con los artículos 19 y 22 fracciones II, III, IV y V de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y artículo 15 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.    
  
El Proceso de Adjudicación.    
El proceso de adjudicación se realizó mediante invitación a cuando menos tres personas bajo el esquema de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, debiendo ser por 
Adjudicación Directa bajo el esquema de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el 

Página 44/71

Versi
ón Públic

a



  INFORME INDIVIDUAL 

  Universidad Tecnológica de Puebla 

 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 
 

 
VHAH/RFV/MCA/BOL/IAMG 

IF-UII-PFS-01 
 

 

Estado de Puebla. Por lo que incumplió con el artículo 23 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla.   
  
La contratación de Servicio de Impermeabilización en área de lozas de comedor y edificio de gastronomía debió 
por regla general adjudicarse a través de los Procedimientos de adjudicación. Por lo que incumplió con los 
artículos 23 y 24 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.    
  
La Calificación de los Contratistas.   
La Entidad no remitió la documentación que compruebe que el contratista se encontró inscrito en el listado de 
contratistas calificados. Por lo que incumplió con el artículo 56 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla   
  
Contratación    
El contrato, no se apegó a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, 
está soportado sobre la base de precios unitarios. Por lo que incumplió con los artículos 1, 2 y 48 de la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.   
  
Clausula primera- Objeto del contrato.    
El procedimiento debió adjudicarse a través de adjudicación directa. Por lo que incumplió con el artículo 23 de 
la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.   
  
Clausula segunda - De las Especificaciones.    
No remitió la documentación comprobatoria que dé constancia de que el servicio se entregó a entera 
satisfacción de la Universidad. Por lo que incumplió con el artículo 124 del Reglamento de la Ley de Obra Pública 
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.   
  
Clausula tercera   De la recepción del servicio (entrega del servicio).    
No remitió la documentación comprobatoria respecto al cumplimiento en tiempo y forma del contrato. Por lo 
que incumplió con el artículo 52 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado 
de Puebla.    
  
El Proceso de Ejecución.    
La Universidad Tecnológica de Puebla no remitió documentación comprobatoria que, de constancia del 
procedimiento de ejecución realizado. Por lo que incumplió los artículos 63, tercer párrafo de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y 122 del Reglamento de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.   
  
Del Acta de Entrega Recepción.    
Al término de la obra, ésta se debió verificar y el contratista a su vez entregar el acta correspondiente. La 
Universidad Tecnológica de Puebla no remitió la documentación comprobatoria referente a la entrega-
recepción. Por lo que incumplió con el artículo 124 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.    
  
Así mismo la Universidad Tecnológica de Puebla no remitió las pólizas de los registro contables y 
presupuestarias, forma de pago (cheque/transferencia electrónica), requisición y autorización del servicio y la 
documentación que justifique el gasto. Por lo que, incumplió con los artículos 36, 38, fracción I, 42 y 43 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, 41 fracción III de la ley de Presupuesto y Gasto Público del 
Estado de Puebla; 9, 54, fracciones IV, incisos a), b) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla. Anexo 36 
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Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Bitácoras de Mantenimiento  
Garantía por Vicios Ocultos  
 
De la revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa remitida, en su contestación a la 
Cédula de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, no presento oficio enviado a la Contraloría y los 
reportes remitidos al Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales, el Programa Anual de 
Mantenimientos o bitácora correspondiente. Se determinó que la documentación no fue suficiente, toda vez 
que no presento bitácoras de mantenimiento y fianza de vicios ocultos.   
  
Para que la Universidad Tecnológica de Puebla aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria debidamente certificada de $201,300.00(Doscientos un mil trescientos pesos 00/100 M.N.)  
Por lo anterior se da por no atendida la observación. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0122-19-90/29-E-SA-12 Solicitud de aclaración  
 
Se solicita que la Entidad Fiscalizada proceda a la atención de la solicitud de aclaración aplicable, y que fije las 
medidas preventivas correspondientes. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Por lo que incumplió con los artículos 36, 38, fracción I, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 2 y 41 fracción III de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 9 y 54, 
fracciones IV, incisos a), b) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla. 
1, 2, 17, 19, 22, 23, 24, 48, 52, 56 y 63 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el 
Estado de Puebla; 15, 122 y 124 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 
para el Estado de Puebla.  
 
37 Elemento(s) de Revisión: Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación  
 
Importe Observado: $1,023,867.95 
Servicio de Impermeabilización con Sistema Ecológico de Caucho Sintético. 
 
Documentación soporte:  
Contratos 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Contratos.  
Derivado de la revisión a la información remitida por la Universidad Tecnológica de Puebla a través del Oficio 
No. 052.III/2020-R de fecha 27 de marzo de 2020 en contestación al Oficio de Requerimiento de Información y 
Documentación ASE/0032-09029/REQI-19/DFE-2020, se observó lo siguiente:   
  
Por $1,023,867.95 IVA incluido, corresponde al contrato número ADJ-UTP-20-CF/2019, para Servicio de 
Impermeabilización con Sistema Ecológico de Caucho Sintético, impregnación a dos manos con resina en área 
de edificio D1, D2 y D4.  
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Remitió: Contrato Servicio de Impermeabilización con Sistema Ecológico de Caucho Sintético, impregnación a 
dos manos con resina en área de edificio D1, D2 y D4 por $1,023,867.95 IVA incluido de fecha 02 de diciembre 
de 2019 y cuadro comparativo.   
  
El contrato para el Servicio de Impermeabilización con Sistema Ecológico de Caucho Sintético, impregnación a 
dos manos con resina en área de edificio D1, D2 y D4, dicho contrato se sustentó bajo el esquema de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, debiendo ser bajo la 
observancia de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, toda vez 
que se trató de adecuar y mantener un bien inmueble. Como lo refiere la cláusula cuarta de su contrato. Por lo 
que incumplió con los artículos 1 y 2 fracción VII de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 
para el Estado de Puebla, contrato con vigencia del 02 al 13 de diciembre, de recurso Estatal.  
  
La Universidad Tecnológica de Puebla no remitió la documentación comprobatoria correspondiente a Servicio 
de Impermeabilización con Sistema Ecológico de Caucho Sintético, impregnación a dos manos con resina en 
área de edificio D1, D2 y D4 referente a:    
  
El Programa, la Planeación y la Presupuestación de la obra.    
Documentos que no fueron remitidos. Por lo que incumplió con el artículo 17 de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.   
  
El Estudio de Mercado.    
El presupuesto base no fue remitido: Por lo que incumplió con el artículo 19 tercer párrafo de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.    
   
El ofició de asignación y autorización presupuestal.    
Para la autorización de los recursos se debió contar con el presupuesto de inversión y de gasto de pre inversión 
documentación que no fue remitida. Por lo que incumplió con los artículos 19 y 22 fracciones II, III, IV y V de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y artículo 15 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.    
  
El Proceso de Adjudicación.    
El proceso de adjudicación se realizó mediante la modalidad de adjudicación directa bajo el esquema de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, debiendo ser por 
Adjudicación Directa bajo el esquema de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el 
Estado de Puebla. Por lo que incumplió con el artículo 23 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla.   
  
La contratación de Servicio de Impermeabilización con Sistema Ecológico de Caucho Sintético, impregnación 
a dos manos con resina en área de edificio D1, D2 y D4. Debió realizar el Procedimientos de adjudicación 
correcto. Por lo que incumplió con los artículos 23 y 24 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con 
la Misma para el Estado de Puebla.    
  
La Calificación de los Contratistas.   
La Entidad no remitió la documentación que compruebe que el contratista se encontró inscrito en el listado de 
contratistas calificados. Por lo que incumplió con el artículo 56 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla   
  
Contratación    
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El contrato, no se apegó a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, 
está soportado sobre la base de precios unitarios. Por lo que incumplió con los artículos 1, 2 y 48 de la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.   
  
Clausula primera- Objeto del contrato.    
El procedimiento debió adjudicarse a través de Invitación a tres personas. Por lo que incumplió con el artículo 
24 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.   
  
Clausula segunda - De las Especificaciones.    
No remitió la documentación comprobatoria que dé constancia de que el servicio se entregó a entera 
satisfacción de la Universidad. Por lo que incumplió con el artículo 124 del Reglamento de la Ley de Obra Pública 
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.   
  
Clausula tercera   De la recepción del servicio (entrega del servicio).    
No remitió la documentación comprobatoria respecto al cumplimiento en tiempo y forma del contrato. Por lo 
que incumplió con el artículo 52 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado 
de Puebla.    
  
El Proceso de Ejecución.    
La Universidad Tecnológica de Puebla no remitió documentación comprobatoria que, de constancia del 
procedimiento de ejecución realizado. Por lo que incumplió los artículos 63, tercer párrafo de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y 122 del Reglamento de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.   
  
Del Acta de Entrega Recepción.    
Al término de la obra, ésta se debió verificar y el contratista a su vez entregar el acta correspondiente. La 
Universidad Tecnológica de Puebla no remitió la documentación comprobatoria referente a la entrega-
recepción. Por lo que incumplió con el artículo 124 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.    
  
Así mismo la Universidad Tecnológica de Puebla no remitió las pólizas de los registro contables y 
presupuestarias, forma de pago (cheque/transferencia electrónica), requisición y autorización del servicio y la 
documentación que justifique el gasto. Por lo que, incumplió con los artículos 36, 38, fracción I, 42 y 43 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, 41 fracción III de la ley de Presupuesto y Gasto Público del 
Estado de Puebla; 9, 54, fracciones IV, incisos a), b) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla. Anexo 37 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Bitácoras de Mantenimiento  
 
De la revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa remitida, en su contestación a la 
Cédula de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, se determinó que la documentación no fue 
suficiente, toda vez que no presento bitácoras de mantenimiento.   
  
Para que la Universidad Tecnológica de Puebla aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria debidamente certificada de $1,023,867.95(Un Millón veintitrés mil ochocientos sesenta y siete 
pesos 95/100 M.N.)  
Por lo anterior se da por no atendida la observación. 
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Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0122-19-90/29-E-SA-13 Solicitud de aclaración  
 
Se solicita que la Entidad Fiscalizada proceda a la atención de la solicitud de aclaración aplicable, y que fije las 
medidas preventivas correspondientes. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Por lo que incumplió con los artículos 36, 38, fracción I, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 2 y 41 fracción III de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 9 y 54, 
fracciones IV, incisos a), b) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla. 
1, 2, 17, 19, 22 fracciones II, III, IV, y V, 23, 24, 48, 52, 56 y 63 tercer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 15, 122 y 124 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.  
 
38 Elemento(s) de Revisión: Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación  
 
Importe Observado: $398,245.72 
Servicio de Mantenimiento a Sanitarios en edificios de la Universidad. 
 
Documentación soporte:  
Contratos 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Contratos.  
Derivado de la revisión a la información remitida por la Universidad Tecnológica de Puebla a través del Oficio 
No. 052.III/2020-R de fecha 27 de marzo de 2020 en contestación al Oficio de Requerimiento de Información y 
Documentación ASE/0032-09029/REQI-19/DFE-2020, se observó lo siguiente:   
  
Por $398,245.72 IVA incluido, corresponde al contrato numero ADJ.UTP-23-CF/2019, para Servicio de 
Mantenimiento a Sanitarios en edificios de la Universidad.  
  
Remitió: Contrato Servicio de Mantenimiento a Sanitarios en edificios de la Universidad por $398,245.72 IVA 
incluido de fecha 02 de diciembre de 2019 y cuadro comparativo. Además, registrar los importes asignados a 
cada subcuenta como lo refiere en el contrato antes mencionado.   
  
El contrato Servicio de Mantenimiento a Sanitarios en edificios de la Universidad, dicho contrato se sustentó 
bajo el esquema de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, 
debiendo ser bajo la observancia de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado 
de Puebla, toda vez que se trató de adecuar y mantener un bien inmueble. Como lo refiere la cláusula cuarta 
de su contrato. Por lo que incumplió con los artículos 1 y 2 fracción VII de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, contrato con vigencia del 02 al 19 de diciembre, de recurso 
Estatal.  
  
La Universidad Tecnológica de Puebla no remitió la documentación comprobatoria correspondiente a Servicio 
de Mantenimiento a Sanitarios en edificios de la Universidad referente a:    
  
El Programa, la Planeación y la Presupuestación de la obra.    
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Documentos que no fueron remitidos. Por lo que incumplió con el artículo 17 de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.   
  
El Estudio de Mercado.    
El presupuesto base no fue remitido: Por lo que incumplió con el artículo 19 tercer párrafo de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.    
   
El ofició de asignación y autorización presupuestal.    
Para la autorización de los recursos se debió contar con el presupuesto de inversión y de gasto de pre inversión 
documentación que no fue remitida. Por lo que incumplió con los artículos 19 y 22 fracciones II, III, IV y V de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y artículo 15 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.    
  
El Proceso de Adjudicación.    
El proceso de adjudicación se realizó mediante la modalidad de Adjudicación Directa bajo el esquema de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, debiendo ser por 
Adjudicación Directa bajo el esquema de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el 
Estado de Puebla. Por lo que incumplió con el artículo 23 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla.   
  
La contratación de Servicio de Mantenimiento a Sanitarios en edificios de la Universidad debió por regla general 
adjudicarse a través del proceso de adjudicación directa. Por lo que incumplió con el artículo 24 de la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.    
  
La Calificación de los Contratistas.   
La Entidad no remitió la documentación que compruebe que el contratista se encontró inscrito en el listado de 
contratistas calificados. Por lo que incumplió con el artículo 56 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla   
  
Contratación    
El contrato, no se apegó a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, 
está soportado sobre la base de precios unitarios. Por lo que incumplió con los artículos 1, 2 y 48 de la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.   
  
Clausula primera- Objeto del contrato.    
El procedimiento debió adjudicarse a través de adjudicación directa. Por lo que incumplió con el artículo 24 de 
la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.   
  
Clausula segunda - De las Especificaciones.    
No remitió la documentación comprobatoria que dé constancia de que el servicio se entregó a entera 
satisfacción de la Universidad. Por lo que incumplió con el artículo 124 del Reglamento de la Ley de Obra Pública 
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.   
  
Clausula tercera   De la recepción del servicio (entrega del servicio).    
No remitió la documentación comprobatoria respecto al cumplimiento en tiempo y forma del contrato. Por lo 
que incumplió con el artículo 52 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado 
de Puebla.    
  
El Proceso de Ejecución.    
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La Universidad Tecnológica de Puebla no remitió documentación comprobatoria que, de constancia del 
procedimiento de ejecución realizado. Por lo que incumplió los artículos 63, tercer párrafo de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y 122 del Reglamento de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.   
  
Del Acta de Entrega Recepción.    
Al término de la obra, ésta se debió verificar y el contratista a su vez entregar el acta correspondiente. La 
Universidad Tecnológica de Puebla no remitió la documentación comprobatoria referente a la entrega-
recepción. Por lo que incumplió con el artículo 124 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.    
  
Así mismo la Universidad Tecnológica de Puebla no remitió las pólizas de los registro contables y 
presupuestarias, forma de pago (cheque/transferencia electrónica), requisición y autorización del servicio y la 
documentación que justifique el gasto. Por lo que, incumplió con los artículos 36, 38, fracción I, 42 y 43 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, 41 fracción III de la ley de Presupuesto y Gasto Público del 
Estado de Puebla; 9, 54, fracciones IV, incisos a), b) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla. Anexo 38 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Bitácoras de Mantenimiento  
 
De la revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa remitida, en su contestación a la 
Cédula de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, se determinó que la documentación no fue 
suficiente, toda vez que no presento bitácoras de mantenimiento.  
  
Para que la Universidad Tecnológica de Puebla aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria debidamente certificada de $398,245.72 (Trescientos noventa y ocho mil doscientos cuarenta y 
cinco pesos 72/100 M.N.)  
Por lo anterior se da por no atendida la observación. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0122-19-90/29-E-SA-14 Solicitud de aclaración  
 
Se solicita que la Entidad Fiscalizada proceda a la atención de la solicitud de aclaración aplicable, y que fije las 
medidas preventivas correspondientes. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Por lo que incumplió con los artículos 36, 38, fracción I, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 2 y 41 fracción III de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 9 y 54, 
fracciones IV, incisos a), b) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla. 
1, 2, 17, 19, 22 fracciones II, III, IV, y V, 23, 24, 48, 52, 56 y 63 tercer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 15, 122 y 124 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.  
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39 Elemento(s) de Revisión: Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación  
 
Importe Observado: $209,032.00 
Colocación de pintura a base de agua para interiores y exteriores en edificios D4 y D5. 
 
Documentación soporte:  
Contratos 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Contratos.  
Derivado de la revisión a la información remitida por la Universidad Tecnológica de Puebla a través del Oficio 
No. 052.III/2020-R de fecha 27 de marzo de 2020 en contestación al Oficio de Requerimiento de Información y 
Documentación ASE/0032-09029/REQI-19/DFE-2020, se observó lo siguiente:   
  
Por $209,032.00 IVA incluido, corresponde al contrato número INV.UTP-48-CF/2019, para Colocación de pintura 
a base de agua para interiores y exteriores en edificios D4 y D5.  
  
Remitió: Contrato Colocación de pintura a base de agua para interiores y exteriores en edificios D4 y D5 por 
$209,032.00 IVA incluido de fecha 04 de diciembre de 2019 y cuadro comparativo.   
  
El contrato para Colocación de pintura a base de agua para interiores y exteriores en edificios D4 y D5, dicho 
contrato se sustentó bajo el esquema de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal., debiendo ser bajo la observancia de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma para el Estado de Puebla, toda vez que se trató de adecuar y mantener un bien inmueble. Como lo refiere 
la cláusula cuarta de su contrato. Por lo que incumplió con los artículos 1 y 2 fracción VII de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, contrato con vigencia del 04 al 13 de 
diciembre, de recurso Estatal.  
  
La Universidad Tecnológica de Puebla no remitió la documentación comprobatoria correspondiente a 
Colocación de pintura a base de agua para interiores y exteriores en edificios D4 y D5 referente a:    
  
El Programa, la Planeación y la Presupuestación de la obra.    
Documentos que no fueron remitidos. Por lo que incumplió con el artículo 17 de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.   
  
El Estudio de Mercado.    
El presupuesto base no fue remitido: Por lo que incumplió con el artículo 19 tercer párrafo de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.    
   
El ofició de asignación y autorización presupuestal.    
Para la autorización de los recursos se debió contar con el presupuesto de inversión y de gasto de pre inversión 
documentación que no fue remitida. Por lo que incumplió con los artículos 19 y 22 fracciones II, III, IV y V de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y artículo 15 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.    
  
El Proceso de Adjudicación.    
El proceso de adjudicación se realizó mediante invitación a cuando menos tres personas bajo el esquema de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, debiendo ser por 
Adjudicación Directa bajo el esquema de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el 
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Estado de Puebla. Por lo que incumplió con el artículo 23 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla.   
  
La contratación de Colocación de pintura a base de agua para interiores y exteriores en edificios D4 y D5 debió 
por regla general adjudicarse a través del procedimiento de Adjudicación Directa. Por lo que incumplió con los 
artículos 23 y 24 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.    
  
La Calificación de los Contratistas.   
La Entidad no remitió la documentación que compruebe que el contratista se encontró inscrito en el listado de 
contratistas calificados. Por lo que incumplió con el artículo 56 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla   
  
Contratación    
El contrato, no se apegó a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, 
está soportado sobre la base de precios unitarios. Por lo que incumplió con los artículos 1, 2 y 48 de la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.   
  
Clausula primera- Objeto del contrato.    
El procedimiento debió adjudicarse a través de adjudicación directa. Por lo que incumplió con el artículo 24 de 
la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.   
  
Clausula segunda - De las Especificaciones.    
No remitió la documentación comprobatoria que dé constancia de que el servicio se entregó a entera 
satisfacción de la Universidad. Por lo que incumplió con el artículo 124 del Reglamento de la Ley de Obra Pública 
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.   
  
Clausula tercera   De la recepción del servicio (entrega del servicio).    
No remitió la documentación comprobatoria respecto al cumplimiento en tiempo y forma del contrato. Por lo 
que incumplió con el artículo 52 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado 
de Puebla.    
  
El Proceso de Ejecución.    
La Universidad Tecnológica de Puebla no remitió documentación comprobatoria que, de constancia del 
procedimiento de ejecución realizado. Por lo que incumplió los artículos 63, tercer párrafo de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y 122 del Reglamento de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.   
  
Del Acta de Entrega Recepción.    
Al término de la obra, ésta se debió verificar y el contratista a su vez entregar el acta correspondiente. La 
Universidad Tecnológica de Puebla no remitió la documentación comprobatoria referente a la entrega-
recepción. Por lo que incumplió con el artículo 124 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.    
  
Así mismo la Universidad Tecnológica de Puebla no remitió las pólizas de los registro contables y 
presupuestarias, forma de pago (cheque/transferencia electrónica), requisición y autorización del servicio y la 
documentación que justifique el gasto. Por lo que, incumplió con los artículos 36, 38, fracción I, 42 y 43 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, 41 fracción III de la ley de Presupuesto y Gasto Público del 
Estado de Puebla; 9, 54, fracciones IV, incisos a), b) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla. Anexo 39 
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Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Bitácoras de Mantenimiento  
Requisición de contratación  
 
De la revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa remitida, en su contestación a la 
Cédula de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, se determinó que la documentación no fue 
suficiente, toda vez que no presento bitácoras de mantenimiento y requisición de contratación.  
  
Para que la Universidad Tecnológica de Puebla aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria debidamente certificada de $209,032.00 (Doscientos nueve mil treinta y dos pesos 00/100 M.N.)  
Por lo anterior se da por no atendida la observación. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0122-19-90/29-E-SA-15 Solicitud de aclaración  
 
Se solicita que la Entidad Fiscalizada proceda a la atención de la solicitud de aclaración aplicable, y que fije las 
medidas preventivas correspondientes. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Por lo que incumplió con los artículos 36, 38, fracción I, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 2 y 41 fracción III de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 9 y 54, 
fracciones IV, incisos a), b) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla. 
1, 2, 17, 19, 22 fracciones II, III, IV, y V, 23, 24, 48, 52, 56 y 63 tercer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 15, 122 y 124 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.  
 
40 Elemento(s) de Revisión: Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación  
 
Importe Observado: $173,706.90 
Impermeabilización para el comedor y los edificios de gastronomía (D6). 
 
Documentación soporte:  
Contratos 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Contratos.  
Derivado de la revisión a la información remitida por la Universidad Tecnológica de Puebla a través del Oficio 
No. 052.III/2020-R de fecha 27 de marzo de 2020 en contestación al Oficio de Requerimiento de Información y 
Documentación ASE/0032-09029/REQI-19/DFE-2020, se observó lo siguiente:   
  
Por $173,706.90 no incluye IVA, corresponde al contrato sin número, para Impermeabilización para el comedor 
y los edificios de gastronomía (D6) en las Instalaciones de la Universidad Tecnológica de Puebla.   
  
Remitió: Acta de Sesión Ordinaria de la aprobación.   
  
Remitir la documentación comprobatoria y justificativa del Expediente Unitario de Obra Pública; proceso de 
adjudicación, proceso de contratación, proceso de ejecución de la obra y terminación de la obra. Por lo anterior 
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incumplió con los artículos 1, 2, 17, 19, 22, 23, 24, 48, 52, 56, 63 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla; 15, 122, 124 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. Pólizas de registro contables y presupuestarias, CFDI en 
formatos PDF y XLM, forma de pago (cheque y/o transferencia electrónica), justificación del gasto, requisición, 
autorización del servicio y la documentación comprobatoria y justificativa; por lo anterior incumplió con los 
artículos 36, 38, fracción I, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, 41 fracción III de la ley 
de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 9, y 54, fracciones IV, incisos a), b) y V de la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla. Anexo 40 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Bitácoras de Mantenimiento  
 
De la revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa remitida, en su contestación a la 
Cédula de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, se determinó que la documentación no fue 
suficiente, toda vez que no presento bitácoras de mantenimiento.  
  
Para que la Universidad Tecnológica de Puebla aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria debidamente certificada de $201,500.00 (Doscientos un mil quinientos pesos 00/100 M.N.)  
Por lo anterior se da por no atendida la observación. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0122-19-90/29-E-SA-16 Solicitud de aclaración  
 
Se solicita que la Entidad Fiscalizada proceda a la atención de la solicitud de aclaración aplicable, y que fije las 
medidas preventivas correspondientes. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Por lo que incumplió con los artículos 36, 38, fracción I, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 2 y 41 fracción III de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 9 y 54, 
fracciones IV, incisos a), b) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla. 
1, 2, 17, 19, 22 fracciones II, III, IV, y V, 23, 24, 48, 52, 56 y 63 tercer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 15, 122 y 124 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.  
 
41 Elemento(s) de Revisión: Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación  
 
Importe Observado: $187,099.20 
Servicio de Impermeabilización para las instalaciones del Centro de Especialización de Recursos Humanos. 
 
Documentación soporte:  
Autorización del Órgano de Gobierno 
Actas del Órgano de Gobierno 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Actas del Órgano de Gobierno.  
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Derivado de la revisión a la información remitida por la Universidad Tecnológica de Puebla a través del Oficio 
No. 052.III/2020-R de fecha 27 de marzo de 2020 en contestación al Oficio de Requerimiento de Información y 
Documentación ASE/0032-09029/REQI-19/DFE-2020, se observó lo siguiente:   
  
Por $187,099.20 IVA incluido, corresponde al contrato sin número, para el Servicio de Impermeabilización para 
las instalaciones del Centro de Especialización de Recursos Humanos para el Sector Automotriz (CERHAN).   
  
Remitió: Acta de Sesión Ordinaria de la Aprobación.   
  
Remitir la documentación comprobatoria y justificativa del Expediente Unitario de Obra Pública; proceso de 
adjudicación, proceso de contratación, proceso de ejecución de la obra y terminación de la obra. Por lo anterior 
incumplió con los artículos 1, 2, 17, 19, 22, 23, 24, 48, 52, 56, 63 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla; 15, 122, 124 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. Pólizas de registro contables y presupuestarias, CFDI en 
formatos PDF y XLM, forma de pago (cheque y/o transferencia electrónica), justificación del gasto, requisición, 
autorización del servicio y la documentación comprobatoria y justificativa; por lo anterior incumplió con los 
artículos 36, 38, fracción I, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, 41 fracción III de la ley 
de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 9, y 54, fracciones IV, incisos a), b) y V de la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla. Anexo 41 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Bitácoras de Mantenimiento  
Garantía de Cumplimiento  
Acta de entrega - recepción  
Documentación Legal del Participante con la Propuesta Ganadora  
Reporte Fotográfico  
Garantía por Vicios Ocultos  
 
De la revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa remitida, en su contestación a la 
Cédula de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, se determinó que la documentación no fue 
suficiente, toda vez que no presento bitácoras de mantenimiento, garantía de cumplimiento, acta de entrega 
recepción, documentación legal del participante con la propuesta ganadora, reporte fotográfico y garantía por 
vicios ocultos.  
  
Para que la Universidad Tecnológica de Puebla aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria debidamente certificada de $187,099.20 (Ciento ochenta y siete mil noventa y nueve pesos 
20/100 M.N.)  
Por lo anterior se da por no atendida la observación. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0122-19-90/29-E-SA-17 Solicitud de aclaración  
 
Se solicita que la Entidad Fiscalizada proceda a la atención de la solicitud de aclaración aplicable, y que fije las 
medidas preventivas correspondientes. 
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Fundamento Legal Aplicable:  
Por lo que incumplió con los artículos 36, 38, fracción I, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 2 y 41 fracción III de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 9 y 54, 
fracciones IV, incisos a), b) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla. 
1, 2, 17, 19, 22 fracciones II, III, IV, y V, 23, 24, 48, 52, 56 y 63 tercer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 15, 122 y 124 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.  
 
42 Elemento(s) de Revisión: Servicios Oficiales  
 
Importe Observado: $333,500.00 
Documentación comprobatoria para servicio de evento institucional. 
 
Documentación soporte:  
Contratos 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Contratos.  
Derivado de la revisión a la información remitida por la Universidad Tecnológica de Puebla a través del Oficio 
NO. 052.III/2020-R de fecha 27 de marzo de 2020 en contestación al Oficio de Requerimiento de Información y 
Documentación ASE/0032-09029/REQI-19/DFE-2020, se observó lo siguiente:  
  
Por $333,500.00, corresponde al contrato ADJ.UTP-18-CF/2019 para servicio de evento institucional.  
  
Remitir pólizas de registro contables y presupuestarias, Comprobante Fiscal Digital por Internet en formatos 
PDF y XML, forma de pago (cheque o transferencia bancaria), documentación comprobatoria del 
procedimiento de adjudicación, del procedimiento de formalización referente a la contratación remitir la 
documentación que acredite la solvencia económica, financiera y técnica profesional del proveedor, 
Instrumento Notarial que acredite la personalidad de la representación legal de la sociedad; acuerdo de 
autorización del Órgano de Gobierno, requisición de compra, oficio de solicitud del recurso, oficio de 
autorización presupuestal, oficio de suficiencia presupuestaria y documentación comprobatoria que justifique 
el gasto. Por lo anterior, incumplió con los artículos 36, 38 fracción I, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 2, 41 fracción III de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 26, 41, 42 y 48 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 100 y 107 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; 9 y 54 fracciones IV incisos a), b) y V de la Ley 
de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla. En la aplicación de recursos federales 
los artículos 82 y 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Anexo 42  
  
Por lo que, del contenido de la presente Cédula de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
correspondiente a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2019 deberá por su conducto, dar vista al Órgano 
Interno de Control de esa Entidad Fiscalizada a su cargo, para que conforme a sus atribuciones y a la legislación 
aplicable en materia de Responsabilidades Administrativas intervenga e informe a esta Autoridad Fiscalizadora, 
el resultado de las actuaciones de dicho Órgano. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
Derivado de la revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa remitida por la Universidad 
Tecnológica de Puebla en su contestación a la Cédula de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, se 
determinó que la información no fue suficiente toda vez que no remitió el acuerdo de autorización de su 

Página 57/71

Versi
ón Públic

a



  INFORME INDIVIDUAL 

  Universidad Tecnológica de Puebla 

 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 
 

 
VHAH/RFV/MCA/BOL/IAMG 

IF-UII-PFS-01 
 

 

Órgano de Gobierno, el oficio de solicitud del recurso y el oficio de autorización presupuestal de los pagos 
efectuados.  
  
Para que la Universidad Tecnológica de Puebla, aclare y proporcione la documentación comprobatoria y 
justificativa por $333,500.00 (Trescientos treinta y tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por concepto de 
Servicios Oficiales.  
Por lo anterior se da por no atendida la observación. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0122-19-90/29-E-SA-18 Solicitud de aclaración  
 
Se solicita que la Entidad Fiscalizada proceda a la atención de la solicitud de aclaración aplicable, y que fije las 
medidas preventivas correspondientes. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Por lo que incumplió con los artículos 36, 38 fracción I, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 2 y 41 fracción III de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 26, 41, 42 y 
48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 100 y 107 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; 9 y 54 fracciones IV incisos a), 
b) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla. En la aplicación de 
recursos federales los artículos 82 y 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  
 

Justificaciones y aclaraciones de la Entidad Fiscalizada 
 
En el transcurso de la auditoría y de manera previa a la elaboración del presente Informe Individual, la Entidad 
Fiscalizada mediante oficio número 203.IX/2021-R de fecha 06 de septiembre de 2021, entregó a la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, la información y documentación comprobatoria respectiva, con el propósito de 
justificar y aclarar los resultados finales y observaciones preliminares. 
 

4.2 AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 

 

4.2.1 Marco conceptual de la Entidad Fiscalizada  
 
La Universidad Tecnológica de Puebla, es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizada a la Secretaría de Educación Pública del Estado de 
Puebla; imparte educación tecnológica de nivel superior, para formar técnicos superiores universitarios que 
hayan egresado del bachillerato, así como maestrías y doctorados, con la finalidad de que sus egresados sean 
aptos para la aplicación de conocimientos y la solución creativa de problemas, con un sentido de innovación y 
la incorporación a los avances científicos y tecnológicos; desarrolla funciones de vinculación con los sectores 
público, privado y social para contribuir con el desarrollo de la comunidad; además, administra su patrimonio 
conforme a lo establecido en su Ley. Expidiendo las disposiciones internas que los regulen, así como los 
sistemas de control, vigilancia y auditoría que sean necesarios. 
 
Se rige principalmente por los valores de respeto, igualdad, responsabilidad, compromiso, honestidad, entre 
otros; con la finalidad de formar profesionistas de calidad, que contribuyan al desarrollo económico, participen 
en la innovación e investigación del sector productivo y social. 
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4.2.2 Análisis de congruencia de la planeación estratégica 
 
El artículo 5 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, establece que “los programas que 
realicen las Dependencias y Entidades que integran la Administración Pública Estatal, se sujetarán a los 
objetivos y prioridades establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo”. 
 
El artículo 22 señala, que los planes y programas que se elaboren deberán someterse a un análisis de 
congruencia, para asegurar que los objetivos, metas y estrategias conduzcan al desarrollo integral y equilibrado 
del estado. 
 
El Manual de Programación y Presupuestación 2019 emitido por la Secretaría de Finanzas y Administración, 
señala que los Programas Presupuestarios son la categoría programática que permite organizar en forma 
representativa y homogénea las asignaciones de los recursos para el cumplimiento de sus metas, son un 
conjunto de acciones específicas de la administración encaminadas a resolver un problema de carácter público, 
se realiza conforme la Metodología de Marco Lógico (MML) que es una herramienta de planeación basada en 
la estructuración y solución de problemas, permite presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un 
programa y sus relaciones de causalidad. La estructura y aplicación de esta metodología permite relacionar los 
Programas Presupuestarios con el Plan Estatal de Desarrollo. 
 
Por lo anterior, se verificó que el objetivo estratégico a nivel de Fin del Programa Presupuestario “Promoción y 
Atención de la Educación Tecnológica Superior” guarde congruencia con el objetivo del Plan Estatal de 
Desarrollo (PED) 2019, con el fin de identificar su contribución al cumplimiento de los objetivos de la planeación 
estatal. Esto se presenta en la siguiente tabla: 
 

Tabla 1 
Congruencia del objetivo estratégico del Programa Presupuestario, con el PED 

 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2019 PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019 

Eje 3: Bienestar Social, Equidad e Inclusión. 
“Promoción y Atención de la Educación Tecnológica 

Superior” 

Objetivo General Objetivo a nivel Fin Indicador de Fin 

Dotar a las y los poblanos de herramientas que lleven a mejorar su 
bienestar y que generen equidad entre las personas, e inclusión en 
todos los sectores Poblacionales. 

Contribuir al incremento de la 
cobertura de la educación 
superior de la población del 
estado de Puebla, mediante el 
servicio de educación superior 
de calidad. 

Cobertura superior (no 
incluye posgrado) (18 a 22 
años de edad). 

Fuente: Elaboración de la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, con base al Programa Presupuestario 2019, proporcionado por la Universidad 
Tecnológica de Puebla a la Auditoría Superior del Estado de Puebla. 
 

4.2.2.1 Resultado: 
 
El objetivo estratégico a nivel de Fin, guarda congruencia con el objetivo establecido en el Eje 3 del Plan Estatal 
de Desarrollo 2019 “Bienestar social, equidad e inclusión”. 
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4.2.3 Diseño de los Programas Presupuestarios 
 
El Manual de Programación Presupuestación 2019 establece, que la MML proporciona los elementos 
programáticos cualitativos, como son objetivos de los programas, indicadores y metas. Lo que define a la MML 
no es el producto final, sino el proceso que debe seguirse para llegar a la MIR.  
 
Asimismo, establece que la MIR registra de forma resumida información sobre un programa; el “Fin”, es la razón 
para realizar el programa; el “Propósito”, es la situación esperada al disponerse de los bienes o servicios 
proporcionados; los “Componentes”, son los bienes y servicios que deben ser entregados; y las “Actividades”, 
aquellas acciones que deben realizarse para entregar los Componentes. 
 
Además, la lógica vertical y horizontal de la MIR permite verificar la relación causa-efecto directa que existe 
entre los diferentes niveles de la matriz. Los indicadores estratégicos y de gestión, son considerados indicadores 
de desempeño, y se clasifican según su dimensión a medir en: eficacia, eficiencia, calidad y economía. 
 
Por lo tanto, se verificó si en la elaboración del Programa Presupuestario se consideró lo establecido en la MML: 
que las Actividades son la necesarias y suficientes para la generación de los bienes y servicios que son los 
Componentes del programa, que los Componentes son los necesarios y suficientes para el logro del Propósito 
y que éste contribuye de manera significativa al logro de un objetivo del nivel superior (Fin), y que los 
indicadores establecidos permiten medir el cumplimiento de los objetivos.  
 
Asimismo, se verificó que en el diseño del Programa Presupuestario se cumple con los elementos de la MML-
MIR, así como los que se consideran en las fichas técnicas de los indicadores. Lo anterior se presenta en la 
siguiente tabla: 
 

Tabla 2 
Elementos programáticos del Programa Presupuestario (PP) 2019 

 

PP: “Promoción y Atención de la Educación Tecnológica Superior” 

Presupuesto aprobado: $269,678,507.00 

Fin Indicador Método de cálculo 

Contribuir al incremento de la 
cobertura de la educación 
superior de la población del 
estado de Puebla, mediante el 
servicio de educación superior 
de calidad 

Cobertura superior (no 
incluye posgrado) (18 a 22 
años de edad). 

(Matricula total del nivel superior/Total de la población en edad 
de ingresar al nivel superior)*100 

Tipo de fórmula Porcentaje 

Tipo de indicador Estratégico 

Dimensión Eficacia 

Unidad de medida Porcentaje 

 

Propósito Indicador Método de cálculo 

Personas con nivel medio 
superior concluido que 
ingresan y estudiantes que 
continúan sus estudios en la 
Universidad Tecnológica de 
Puebla, reciben educación 
superior tecnológica basada en 
competencias profesionales. 

Porcentaje de matrícula total 
atendida.  

(Número de estudiantes que ingresan en el ciclo escolar 2019-
2020/Matrícula proyectada para el ciclo escolar 2019-2020)*100. 

Tipo de fórmula Porcentaje 

Tipo de indicador Estratégico 

Dimensión Eficiencia 

Unidad de medida Porcentaje 
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Componente 1 Indicador Método de cálculo 

Vinculación con organismos 
públicos, privados y sociales 
realizada. 

Porcentaje de organismos 
vinculados. 

(Número de organismos públicos, privados y/o sociales 
vinculados/Total de organismos públicos, privados y/o sociales 

programados para vinculación)*100 

Tipo de fórmula Porcentaje 

Tipo de indicador Estratégico 

Dimensión Eficacia 

Unidad de medida Porcentaje 

Meta programada 100.00% 

Actividades  
1. Generar proyectos y/o servicios a las unidades productivas y sociales. 
2. Promocionar y difundir los servicios de vinculación. 
3. Participar en eventos de fomento de cultura emprendedora. 

 

Componente 2 Indicador Método de cálculo 

Capacitación de docentes de 
acuerdo al perfil laboral, 
realizada. 

Porcentaje de personal 
docente capacitado.  

(Número de docentes capacitados/Total de docentes 
programados para recibir capacitación)*100 

Tipo de fórmula Porcentaje 

Tipo de indicador Estratégico 

Dimensión Eficacia 

Unidad de medida Porcentaje 

Meta programada 100.00% 

Actividades 
1. Programar cursos para la capacitación y actualización docente como parte del fortalecimiento del proceso enseñanza aprendizaje, 
perfil técnico, pedagógico y de tecnología educativa y gestión. 
2. Realizar actualizaciones técnicas para el fortalecimiento del perfil académico a través de la participación de los congresos, con 
ponencia y publicaciones. 

 

Componente 3 Indicador Método de cálculo 

Eventos deportivos, culturales y 
de salud como parte de una 
formación integral, realizados. 

Porcentaje de eventos 
realizados 

(Número de eventos deportivos, culturales y de salud/Total de 
eventos deportivos, culturales y de salud programados)*100 

Tipo de fórmula Porcentaje 

Tipo de indicador Estratégico 

Dimensión Eficacia 

Unidad de medida Porcentaje 

Meta programada 100.00% 

Actividades 
1. Realizar eventos comunitarios dirigidos a los habitantes del entorno de la universidad, para fomentar la participación social. 
2. Integrar alumnos y alumnas en los eventos culturales y deportivos para fortalecer su estado físico y mental. 
3. Integrar a los alumnos y alumnas en eventos que promuevan la cultura de salud, la prevención de enfermedades y la importancia del 
bienestar físico y mental. 

 

Componente 4 Indicador Método de cálculo 

Proyectos de ciencia y 
tecnología que fomentan la 
cultura emprendedora 
realizada. 

Porcentaje de proyectos que 
fomentan la cultura 
emprendedora. 

(Número de proyectos de ciencia y tecnología 
desarrollados/Total de proyectos de ciencia y tecnología 

programados)*100 

Tipo de fórmula Porcentaje 

Tipo de indicador Estratégico 

Dimensión Eficacia 

Unidad de medida Porcentaje 

Meta programada 100.00% 

Actividades 
1. Realizar ferias / eventos de prototipos en el fortalecimiento de la cultura emprendedora. 
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2. Realizar proyectos evaluados para impulsar el emprendedurismo. 

 

Componente 5 Indicador Método de cálculo 

Mantener y/o certificarse en la 
Norma NMX-R-025-SFCI-2015 
"Igualdad Laboral y No 
Discriminación" realizadas. 

Número de certificación en la 
Norma NMX-R-025-SFCI-2015 
"Igualdad Laboral y No 
Discriminación" 

Número de certificación en la Norma NMX-R-025-SFCI-2015 
"Igualdad Laboral y No Discriminación" realizadas 

Tipo de fórmula Porcentaje 

Tipo de indicador Estratégico 

Dimensión Calidad 

Unidad de medida Certificación 

Meta programada 1 

Actividades 
1. Realizar actividades de capacitación y adiestramiento en temas de igualdad de oportunidades y no discriminación. 
2. Contar con campañas de beneficio al personal de la Universidad. 

 

Componente 6 Indicador Método de cálculo 

Capacitación especializada 
fomentada a través de vínculos 
de colaboración para el 
desarrollo de proyectos 
productivos con instituciones 
educativas y el sector privado 
para el sector automotriz de la 
región, realizada. 

Porcentaje de personas 
atendidas con entrenamiento 
de alto nivel en el sector 
automotriz. 

(Número de personas entrenadas en el centro de especialización 
de recursos humanos en el sector automotriz/Total de personas 
programadas para entrenar en el centro de especialización de 

recursos humanos en el sector automotriz)*100. 

Tipo de fórmula Porcentaje 

Tipo de indicador Estratégico 

Dimensión Eficacia 

Unidad de medida Porcentaje 

Meta programada 100.00% 

Actividades 
1 Realizar convenios de colaboración con empresas del sector y universidades públicas y privadas para el desarrollo de prácticas, 
capacitación y desarrollo tecnológico. 
2. Realizar eventos de promoción y divulgación del centro de especialización de recursos humanos de alto nivel en el sector automotriz. 
3. Realizar servicios tecnológicos al sector público, privado y social. 
4. Realizar cursos de capacitación y prácticas a la industria del sector automotriz, universidades públicas y privadas del país. 
5. Impartir cursos de capacitación de alta especialidad. 

Fuente: Elaboración de la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, con base en la Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2019, proporcionado por 
la Universidad Tecnológica de Puebla a la Auditoría Superior del Estado de Puebla. 

 

4.2.3.1 Resultado: 
 
El diseño del programa presupuestario “Promoción y Atención de la Educación Tecnológica Superior” 
estableció 17 Actividades que son las necesarias y suficientes para la generación de 6 Componentes, los cuales 
permiten el logro del Propósito y éste contribuir al logro de un objetivo superior a nivel de Fin. Para medir el 
cumplimiento de los objetivos a nivel de Componente, se establecieron 6 indicadores estratégicos que 
corresponden a las dimensiones de eficacia y calidad. 
 
El diseño del programa presupuestario “Promoción y Atención de la Educación Tecnológica Superior” cumple 
con los elementos que determina la MML-MIR, así como lo señalado en las fichas técnicas. 
 

4.2.4 Cumplimiento final de los Programas Presupuestarios 
 
La MML, establece que un indicador es un instrumento que provee evidencia cuantitativa acerca de si una 
determinada condición existe, o si ciertos resultados han sido logrados, o no han sido logrados, permitiendo 
evaluar el progreso. 
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Asimismo, menciona que, en el ámbito de la medición, el indicador deberá estar focalizado y orientado a medir 
aquellos aspectos clave o factores críticos que interesa monitorear. 
 
Del mismo modo, la meta permite establecer límites o niveles máximos de logro, comunica el nivel de 
desempeño esperado y permite enfocarse hacia la mejora. Al establecerse la meta se debe asegurar que es 
cuantificable y que está directamente relacionada con el objetivo. 
 
Por lo anterior, se verificó el cumplimiento de los objetivos y metas mediante los 6 indicadores de Componente 
y las 17 Actividades contenidos en el Programa Presupuestario “Promoción y Atención de la Educación 
Tecnológica Superior”, lo que a continuación se presenta: 
 

PP: “Promoción y Atención de la Educación Tecnológica Superior” 
 
Componente 1: Vinculación con organismos públicos, privados y sociales realizada. 
 

Indicador Método de Cálculo 

Porcentaje de organismos vinculados. 

(Número de organismos públicos, privados y/o sociales 
vinculados/Total de organismos públicos, privados y/o sociales 

programados para vinculación)*100 

Unidad de medida: Porcentaje 

Meta programada: 100.00% 

Meta alcanzada: 103.64% 

Cumplimiento del indicador: 103.64% 

Actividades Unidad de medida Realizado Cumplimiento 

1. Generar proyectos y/o servicios a las unidades productivas y 
sociales. 

Proyecto 80 114.29% 

2. Promocionar y difundir los servicios de vinculación. Servicio 100 100.00% 

3. Participar en eventos de fomento de cultura emprendedora. Evento 13 108.33% 

 
Componente 2: Capacitación de docentes de acuerdo al perfil laboral, realizada. 
 

Indicador Método de Cálculo 

Porcentaje de personal docente capacitado. 

(Número de docentes capacitados/Total de docentes 
programados para recibir capacitación)*100 

Unidad de medida: Porcentaje 

Meta programada: 100.00% 

Meta alcanzada: 104.68% 

Cumplimiento del indicador: 104.68% 

Actividades Unidad de medida Realizado Cumplimiento 

1. Programar cursos para la capacitación y actualización docente 
como parte del fortalecimiento del proceso enseñanza 
aprendizaje, perfil técnico, pedagógico y de tecnología educativa 
y gestión. 

Curso 36 102.86% 

2. Realizar actualizaciones técnicas para el fortalecimiento del 
perfil académico a través de la participación de los congresos, con 
ponencia y publicaciones. 

Actualización 50 100.00% 
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Componente 3: Eventos deportivos, culturales y de salud como parte de una formación integral, realizados. 
 

Indicador Método de cálculo 

Porcentaje de eventos realizados. 

(Número de eventos deportivos, culturales y de salud/Total de 
eventos deportivos, culturales y de salud programados)*100 

Unidad de medida: Porcentaje 

Meta programada: 100.00% 

Meta alcanzada: 100.00% 

Cumplimiento del indicador: 100.00% 

Actividades Unidad de medida Realizado Cumplimiento 

1. Realizar eventos comunitarios dirigidos a los habitantes del 
entorno de la universidad, para fomentar la participación social. 

Evento 10 100.00% 

2. Integrar alumnos y alumnas en los eventos culturales y 
deportivos para fortalecer su estado físico y mental. 

Alumno 4,437 100.84% 

3. Integrar a los alumnos y alumnas en eventos que promuevan la 
cultura de salud, la prevención de enfermedades y la importancia 
del bienestar físico y mental. 

Alumno 1,810 100.00% 

 
Componente 4: Proyectos de ciencia y tecnología que fomentan la cultura emprendedora realizada. 
 

Indicador Método de cálculo 

Porcentaje de proyectos que fomentan la cultura emprendedora. 

(Número de proyectos de ciencia y tecnología 
desarrollados/Total de proyectos de ciencia y tecnología 

programados)*100 

Unidad de medida: Porcentaje 

Meta programada: 100.00% 

Meta alcanzada: 103.38% 

Cumplimiento del indicador: 103.38% 

Actividades Unidad de medida Realizado Cumplimiento 

1. Realizar ferias / eventos de prototipos en el fortalecimiento de 
la cultura emprendedora. 

Evento 6 100.00% 

2. Realizar proyectos evaluados para impulsar el 
emprendedurismo. 

Proyecto 9 100.00% 

 
Componente 5: Mantener y/o certificarse en la Norma NMX-R-025-SFCI-2015 "Igualdad Laboral y No Discriminación" realizadas. 
 

Indicador Método de cálculo 

Número de certificación en la Norma NMX-R-025-SFCI-2015 
"Igualdad Laboral y No Discriminación". 

Número de certificación en la Norma NMX-R-025-SFCI-2015 
"Igualdad Laboral y No Discriminación" realizadas 

Unidad de medida: Certificación 

Meta programada: 1 

Meta alcanzada: 1 

Cumplimiento del indicador: 100.00% 

Actividades Unidad de medida Realizado Cumplimiento 

1. Realizar actividades de capacitación y adiestramiento en temas 
de igualdad de oportunidades y no discriminación. 

Curso 6 100.00% 

2. Contar con campañas de beneficio al personal de la 
Universidad. 

Campaña 5 100.00% 
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Componente 6: Capacitación especializada fomentada a través de vínculos de colaboración para el desarrollo de proyectos productivos 
con instituciones educativas y el sector privado para el sector automotriz de la región, realizada. 
 

Indicador Método de cálculo 

Porcentaje de personas atendidas con entrenamiento de alto 
nivel en el sector automotriz. 

(Número de personas entrenadas en el centro de especialización 
de recursos humanos en el sector automotriz/Total de personas 
programadas para entrenar en el centro de especialización de 

recursos humanos en el sector automotriz)*100 

Unidad de medida: Porcentaje 

Meta programada: 100.00% 

Meta alcanzada: 95.22% 

Cumplimiento del indicador: 95.22% 

Actividades Unidad de medida Realizado Cumplimiento 

1 Realizar convenios de colaboración con empresas del sector y 
universidades públicas y privadas para el desarrollo de prácticas, 
capacitación y desarrollo tecnológico. 

Convenio 6 100.00% 

2. Realizar eventos de promoción y divulgación del centro de 
especialización de recursos humanos de alto nivel en el sector 
automotriz. 

Evento 21 100.00% 

3. Realizar servicios tecnológicos al sector público, privado y 
social. 

Servicio 4 100.00% 

4. Realizar cursos de capacitación y prácticas a la industria del 
sector automotriz, universidades públicas y privadas del país. 

Curso 20 100.00% 

5. Impartir cursos de capacitación de alta especialidad. Curso 5 100.00% 

Fuente: Elaboración de la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, con base en el Cumplimiento Final del Programa Presupuestario 2019, 
proporcionado por la Universidad Tecnológica de Puebla a la Auditoría Superior del Estado de Puebla. 

 
Los resultados de los indicadores se presentan en el siguiente gráfico: 

 
Gráfica 1 

Cumplimiento de los Indicadores de Componente 
 

 

 
Fuente: Elaboración de la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, con base en el Cumplimiento Final del Programa Presupuestario 2019, 
proporcionado por la Universidad Tecnológica de Puebla a la Auditoría Superior del Estado de Puebla.  
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4.2.4.1 Resultado: 
 
Lo anterior muestra que, los 6 indicadores evaluados, presentan un cumplimiento apegado a su programación, 
entre 89.9 y 115.9%, para el logro del Propósito “personas con nivel medio superior concluido que ingresan y 
estudiantes que continúan sus estudios en la Universidad Tecnológica de Puebla, reciben educación superior 
tecnológica basada en competencias profesionales”.  
 
Además, las 17 Actividades evaluadas, presentan un cumplimiento apegado a su programación, entre 89.9 y 
115.9%. 
 

4.2.5 Revisión de recursos 
 
El acuerdo por el que se señala la clasificación programática emitido por el CONAC, tiene por objeto establecer 
la clasificación de los Programas Presupuestarios de los entes públicos, lo que permitirá organizar, en forma 
representativa y homogénea, las asignaciones de recursos a los Programas Presupuestarios. 
 
El artículo 31, fracción III, inciso c), de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla, establece que la Fiscalización Superior tiene por objeto, verificar que se cumplieron los objetivos de los 
programas y las metas de gasto. 
 
Por lo anterior, se verificaron los recursos asignados al Programa Presupuestario. Lo que a continuación se 
presenta en la siguiente tabla: 
 

Tabla 3 
Recursos por programa, ejercicio 2019 

(Pesos) 
 

Programa Aprobado 
Ampliaciones / 
(Reducciones) 

Modificado Devengado Pagado 

Desempeño de las funciones 
 

Prestación de servicios 
públicos 

 
 

$269,678,507.00 

 
 

$25,493,175.96 

 
 

$295,171,682.96 

 
 

$276,042,,424.31 

 
 

$268,242,783.08 

Fuente: Elaboración de la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, con base en el reporte de Gasto por Categoría Programática 2019, proporcionado 
por la Universidad Tecnológica de Puebla a la Auditoría Superior del Estado de Puebla.  

 

4.2.5.1 Resultado: 
 
De conformidad con el reporte de Gasto por Categoría Programática, la aplicación de los recursos del Programa 
Presupuestario fue presentada de acuerdo a la clasificación programática que establece el CONAC. 
 

4.2.6 Publicación de los programas e indicadores, y perspectiva de género  
 
La Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado en su artículo 31, fracción III, incisos a) y c) 
establece que la Fiscalización Superior tiene por objeto, verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos 
en los planes, programas y subprogramas para comprobar: 
- Que en la administración de recursos públicos se haya atendido a los principios de eficacia, eficiencia, 
economía, transparencia y honradez;  
- Que se cumplieron los objetivos de los programas y las metas de gasto. Y aquellos que, en su caso, promuevan 
la igualdad entre mujeres y hombres. 
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Mediante la aplicación del Cuestionario de Auditoría de Desempeño a la Entidad Fiscalizada se verificó: 
 

 La publicación de los programas e indicadores estratégicos y de gestión de conformidad al Título 
Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

  Si en la administración de los recursos públicos se consideró el criterio de perspectiva de género, o en 
su caso, si los Programas Presupuestarios, cuentan con elementos que promuevan la igualdad entre 
mujeres y hombres. 

 

4.2.6.1 Resultado: 
 
De la publicación de los programas e indicadores, se verificó que la Entidad Fiscalizada, publicó los programas 
e indicadores estratégicos y de gestión, lo anterior de conformidad al Título Quinto de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 
 

4.2.6.2 Resultado: 
 
De la perspectiva de género, se identificó que el Programa Presupuestario de la Entidad Fiscalizada, contiene 
elementos que atienden la igualdad entre mujeres y hombres; asimismo, se identificaron acciones con las que 
se atiende el criterio de equidad de género en la administración de los recursos públicos. 
 
En el apartado “Cumplimiento final de los Programas Presupuestarios” se describe de forma detallada el 
cumplimiento de dicho Programa.  
 

4.2.7 Mecanismos de control interno  
 
El Control Interno es un proceso que tiene como finalidad proporcionar una seguridad razonable en la 
consecución de los objetivos institucionales en tres categorías: operación, información y cumplimiento; así 
como la salvaguarda de los recursos públicos y la prevención de la corrupción. 
 
La Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado en su artículo 31, fracción III, inciso d), 
establece que la Fiscalización Superior tiene por objeto, verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos 
en los planes, programas y subprogramas para comprobar: 
 
- La existencia de mecanismos de control interno. 
 
Mediante la aplicación del Cuestionario de Auditoría de Desempeño a la Entidad Fiscalizada se verificó: 
 

 Si ha implementado mecanismos de control interno que fortalezcan el cumplimiento de sus objetivos 
y metas. 

 

4.2.7.1 Resultado: 
 
De los mecanismos de control interno, se identificó que, la Entidad Fiscalizada cuenta con áreas responsables 
de llevar a cabo las funciones de planeación, programación, seguimiento y evaluación de los Programas 
Presupuestarios, éstas se encuentran formalmente en su estructura orgánica y son reguladas por su marco 
normativo; cuenta con un sistema para el seguimiento y la evaluación de los planes y programas; además, 
cuenta con códigos de ética y de conducta que regulan la labor cotidiana de los servidores públicos que se 
desempeñan en ella.  
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Asimismo, se identificó que brinda capacitación enfocada a desarrollar las competencias profesionales del 
personal responsable de llevar a cabo las funciones de planeación, programación y evaluación; así como en 
materia de promoción de la integridad y/o prevención de la corrupción. 
 

Justificaciones y Aclaraciones de la Entidad Fiscalizada 
 
De la aplicación de los procedimientos establecidos para llevar a cabo la Auditoría de Desempeño, no se 
identificaron resultados finales que tuvieran que ser aclarados y/o justificados. 
 
 

5. RESUMEN DE OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y ACCIONES 
 

5.1 AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO  
 
Como resultado de la Fiscalización Superior realizada a la Entidad Fiscalizada del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2019. 
 
Se determinaron 42 observaciones, de las cuales 24 fueron solventadas, por presentar documentación 
comprobatoria y justificativa antes de la integración de este informe. Por lo anterior, se consideran atendidas y 
eliminadas. De las 18 observaciones restantes se generaron: 18 Solicitudes de Aclaración. 
 

Elemento de 
Revisión 

Solventa No Solventa 
Importe por 

solventar 
Solicitud de 
Aclaración 

Pliego de 
Observaciones 

Recomendaciones 

1 Cuenta 
Pública. 

X   $0.00    

2 Cuenta 
Pública. 

X   $0.00    

3 Cuenta 
Pública. 

X   $0.00    

4 Cuenta 
Pública. 

X   $0.00    

5 Cuenta 
Pública. 

X   $0.00    

6 Cuenta 
Pública. 

X   $0.00    

7 Cuenta 
Pública. 

X   $0.00    

8 Cuenta 
Pública. 

X   $0.00    

9 Cuenta 
Pública. 

X   $0.00    

10 Cuenta 
Pública. 

X   $0.00    

11 Cuenta 
Pública. 

X   $0.00    

12 Cuenta 
Pública. 

X   $0.00    

13 Cuenta 
Pública. 

X   $0.00    

Página 68/71

Versi
ón Públic

a



  INFORME INDIVIDUAL 

  Universidad Tecnológica de Puebla 

 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 
 

 
VHAH/RFV/MCA/BOL/IAMG 

IF-UII-PFS-01 
 

 

14 Cuenta 
Pública. 

X   $0.00    

15 Cuenta 
Pública. 

X   $0.00    

16 Cuenta 
Pública. 

X   $0.00    

17 Cuenta 
Pública. 

X   $0.00    

18 
Transferencias, 
Asignaciones, 
Subsidios y 
Subvenciones, 
y Pensiones y 
Jubilaciones 

X   $0.00    

19 
Remuneracione
s al Personal de 
Carácter 
Permanente 

X   $0.00    

20 Materiales 
de 
Administración, 
Emisión de 
Documentos y 
Artículos 
Oficiales 

 X $210,000.00 
0122-19-90/29-E-

SA-01 
  

21 Materiales y 
Artículos de 
Construcción y 
Reparación 

X   $0.00    

22 Materiales y 
Artículos de 
Construcción y 
Reparación 

X   $0.00    

23 Materiales y 
Artículos de 
Construcción y 
Reparación 

X   $0.00    

24 Materiales y 
Artículos de 
Construcción y 
Reparación 

X   $0.00    

25 Materiales y 
Artículos de 
Construcción y 
Reparación 

X   $0.00    

26 
Herramientas, 
Refacciones y 
Accesorios 
Menores 

 X $232,000.00 
0122-19-90/29-E-

SA-02 
  

27 Servicios 
Básicos 

 X $232,000.00 
0122-19-90/29-E-

SA-03 
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28 Servicios 
Básicos 

 X $240,000.00 
0122-19-90/29-E-

SA-04 
  

29 Servicios de 
Arrendamiento 

 X $317,148.00 
0122-19-90/29-E-

SA-05 
  

30 Servicios de 
Arrendamiento 

 X $158,574.00 
0122-19-90/29-E-

SA-06 
  

31 Servicios 
Profesionales, 
Científicos, 
Técnicos y 
Otros Servicios 

 X $1,826,926.92 
0122-19-90/29-E-

SA-07 
  

32 Servicios 
Profesionales, 
Científicos, 
Técnicos y 
Otros Servicios 

 X $3,222,175.00 
0122-19-90/29-E-

SA-08 
  

33 Servicios de 
Instalación, 
Reparación, 
Mantenimiento 
y Conservación 

 X $1,408,338.16 
0122-19-90/29-E-

SA-09 
  

34 Servicios de 
Instalación, 
Reparación, 
Mantenimiento 
y Conservación 

 X $2,341,661.79 
0122-19-90/29-E-

SA-10 
  

35 Servicios de 
Instalación, 
Reparación, 
Mantenimiento 
y Conservación 

 X $573,301.64 
0122-19-90/29-E-

SA-11 
  

36 Servicios de 
Instalación, 
Reparación, 
Mantenimiento 
y Conservación 

 X $201,300.00 
0122-19-90/29-E-

SA-12 
  

37 Servicios de 
Instalación, 
Reparación, 
Mantenimiento 
y Conservación 

 X $1,023,867.95 
0122-19-90/29-E-

SA-13 
  

38 Servicios de 
Instalación, 
Reparación, 
Mantenimiento 
y Conservación 

 X $398,245.72 
0122-19-90/29-E-

SA-14 
  

39 Servicios de 
Instalación, 
Reparación, 
Mantenimiento 
y Conservación 

 X $209,032.00 
0122-19-90/29-E-

SA-15 
  

40 Servicios de 
Instalación, 
Reparación, 

 X $173,706.90 
0122-19-90/29-E-

SA-16 
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Mantenimiento 
y Conservación 

41 Servicios de 
Instalación, 
Reparación, 
Mantenimiento 
y Conservación 

 X $187,099.20 
0122-19-90/29-E-

SA-17 
  

42 Servicios 
Oficiales 

 X $333,500.00 
0122-19-90/29-E-

SA-18 
  

Total   $13,288,877.28    
TOTALES 24 18  18 0 0 
 

5.2 AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 
 

De la revisión a los instrumentos de planeación, programación, presupuestación y evaluación, control y 
seguimiento, así como al registro de los recursos asignados a los Programas Presupuestarios, no se detectaron 
resultados que pudieran derivar en Recomendaciones. 
 
 

6. DICTAMEN 
 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada y apegándose al objetivo que consistió en 
verificar el cumplimiento de la normatividad del Ingreso, Gasto y Patrimonio, y de sus operaciones que se 
reflejan en los Estados e Informes Contables, Presupuestarios y Programáticos que integran la Cuenta Pública, 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que en términos generales la Universidad Tecnológica de Puebla cumplió con la normativa que es aplicable 
en la materia, con salvedad a lo descrito en las observaciones determinadas en el presente Informe Individual. 
 
 

7. UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE INTERVINIERON EN LA 

FISCALIZACIÓN 
 
La planeación, coordinación, ejecución y supervisión de la revisión efectuada a la Entidad Fiscalizada, objeto 
del presente Informe Individual, se llevó a cabo por personal de las Auditorías Especiales de Cumplimiento 
Financiero y de Evaluación de Desempeño de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, de conformidad con las atribuciones que tienen conferidas en la Ley de Rendición 
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla y el Reglamento Interior de la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla.  
 
 
 

 

Mtro. Víctor Hugo Aguilar Hernández 

Auditor Especial de Cumplimiento 

Financiero 

 

Mtro. Rubén de la Fuente Vélez 

Auditor Especial de  

Evaluación de Desempeño 

 
 

Página 71/71

Versi
ón Públic

a




